

# TAPA VALLA TEEDE JA TÄNAVATE TEEHOIUKAVA AASTATEKS 2017-2020

Tabel nr 1

## I grupp Tapa linna tänavad

| <i>Tee nr<br/>7910+</i> | <i>Nimetus</i> | <i>Pikkus<br/>m</i> | <i>Rekonstr.<br/>maksumus</i> | <i>Rekonstr.<br/>aasta</i> | <i>Seotud<br/>tegevus</i>                    | <i>Märkused<br/>(tegevus, tee või tänava seisund)</i>                                                                      |
|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 093                     | Õhtu pst       | 423                 | 11 000                        | 2019                       |                                              | Ühekordne pindamine, profiili parandus<br>asfaltbetooniga Paide mnt ja Pikk tn vaheline lõik<br>4,5x423=2242m <sup>2</sup> |
| 008                     | Eha tn         | 176                 | 90 000                        | 2019                       | 1Mai ja Eha tn ristmiku<br>rekonstrueerimine | Projekteerida asfaltkate 1Mai ja Paide mnt vaheline<br>lõik                                                                |
| 042                     | Lembitu pst    | 300                 |                               |                            |                                              | 1Mai ja Paide mnt vaheline lõik. Ühekordne<br>pindamine, profiili parandus asfaltbetooniga<br>4,5x300=1350m <sup>2</sup>   |

## I grupp Lehtse tänavad

| <i>Tee nr<br/>4000+</i> | <i>Nimetus</i> | <i>Pikkus<br/>m</i> | <i>Rekonstr.<br/>maksumus</i> | <i>Rekonstr.<br/>aasta</i> | <i>Seotud<br/>tegevus</i> | <i>Märkused<br/>(tegevus, tee või tänava seisund)</i>                                                                  |
|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199                     | Roheline       | 635                 | 10 000                        | 2018                       |                           | Ühekordne pindamine 1 500m <sup>2</sup>                                                                                |
|                         | Kesk           | 73                  | 7 500                         | 2019                       |                           | Rägavere tee kultuurimaja parkla vaheline lõik 73m<br>Asfalt kate eelnevalt freesida ja profileerida 255m <sup>2</sup> |
| 214                     | Uus            | 260                 | 6 000                         | 2018                       |                           | Ühekordne pindamine 950m <sup>2</sup>                                                                                  |

## I grupp Jäned piirkond

| <i>Tee nr<br/>4000+</i> | <i>Nimetus</i> | <i>Pikkus<br/>m</i> | <i>Rekonstr.<br/>maksumus</i> | <i>Rekonstr.<br/>aasta</i> | <i>Seotud<br/>tegevus</i> | <i>Märkused<br/>(tegevus, tee või tänava seisund)</i> |
|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|

|     |           |     |        |      |                                                     |                                                                                                                                                              |
|-----|-----------|-----|--------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 252 | Lossi tee | 160 | 30 950 | 2017 | Jänedä Mõis parklate ja haljastute rekostrueerimine | Aegviidu- Käravete mnt T13 –st 160m Jänedä Lossi suunal. Ehitatakse välja kõnniteed ja rekostrueeritakse Kooli tee ja Lossite ristmiku ala<br>Olemas projekt |
|-----|-----------|-----|--------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## II grupp Tapa linna tänavad

| <i>Tee nr<br/>7910+</i> | <i>Nimetus</i> | <i>Pikkus<br/>m</i> | <i>Rekonstr.<br/>maksumus</i> | <i>Rekonstr.<br/>aasta</i> | <i>Seotud<br/>tegevus</i>                           | <i>Märkused<br/>(tegevus, tee või tänava seisukord)</i>                                                           |
|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 070                     | Roheline       | 617                 | 15 000                        | 2018                       |                                                     | Ühekordne pindamine Linda tn ja Paide mnt vaheline lõik 2540m <sup>2</sup>                                        |
| 089                     | Üleviste tn    | 530                 | 40 000                        | 2018                       |                                                     | Vana katte freesimine, aluse profileerimine, kahekordne eelpuistega pindamine.                                    |
| 031                     | Kooli tn       | 270                 | 100 500                       | 2020                       | Kooli tn katlamajast sooja-trassi rekostrueerimine. | Mulde ja Asfaltkatte ehitus. Pargi tn ja 1Mai pst vaheline lõik.                                                  |
| 031                     | Kooli tn       | 403                 | 20 000                        |                            |                                                     | Vana katte freesimine, aluse profileerimine, kahekordne eelpuistega pindamine. 1Mai pst ja Õhtu pst vaheline lõik |

## III grupp Tapa linna tänavad

| <i>Tee nr<br/>7910+</i> | <i>Nimetus</i> | <i>Pikkus<br/>m</i> | <i>Rekonstr.<br/>maksumus</i> | <i>Rekonstr.<br/>aasta</i> | <i>Seotud<br/>tegevus</i> | <i>Märkused<br/>(tegevus, tee või tänava seisukord)</i>                                                                                               |
|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 006                     | Depoo          | 246                 | 4 300                         | 2018                       |                           | Ühekordne pindamine graniitkivikillustikuga. Profiili parandus asfaltbetooniga 246x3,5=861m <sup>2</sup>                                              |
| 009                     | Ehituse        | 230                 | 4 300                         | 2018                       |                           | Ühekordne pindamine graniitkivikillustikuga. Profiili parandus asfaltbetooniga 230x3,5=805m <sup>2</sup>                                              |
|                         | Õie            | 450                 | 11 000                        |                            |                           | Ühekordne pindamine graniitkivikillustikuga. Profiili parandus asfaltbetooniga 100x4=400m <sup>2</sup><br>Kahekordne eelpuistega pindamine 350x4=1400 |

### III grupp Lehtse tänavad

| <i>Tee nr<br/>4000+</i> | <i>Nimetus</i> | <i>Pikkus<br/>m</i> | <i>Rekonstr.<br/>maksumus</i> | <i>Rekonstr.<br/>aasta</i> | <i>Seotud<br/>tegevus</i> | <i>Märkused<br/>(tegevus, tee või tänava seisukord)</i> |
|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| 201                     | Jaama          | 311                 | 8 000                         | 2017                       |                           | Kahekordne eelpuistega pindamine                        |
| 202                     | Tamme          | 230                 | 7 000                         | 2017                       |                           | Kahekordne eelpuistega pindamine                        |
| 204                     | Pargi          | 370                 | 9 000                         | 2017                       |                           | Kahekordne eelpuistega pindamine                        |

### III grupp Moe piirkond

| <i>Tee nr<br/>7160+</i> | <i>Nimetus</i>      | <i>Pikkus<br/>m</i> | <i>Rekonstr.<br/>maksumus</i> | <i>Rekonstr.<br/>aasta</i> | <i>Seotud<br/>tegevus</i> | <i>Märkused<br/>(tegevus, tee või tänava seisund)</i>                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 024                     | Lasteaia tee        | 350                 | 4 000                         | 2017                       |                           | Ühekordne pindamine profiili parandus asfaltbetooniga kogu tee ulatuses 1400m <sup>2</sup>                                                              |
| 256                     | Lasteaia põik       | 88                  | 1 000                         | 2017                       |                           | Pindamine, profiili parandus asfaltbetooniga kogu tee ulatuses 352m <sup>2</sup>                                                                        |
| 011                     | Saiakopli mõisa tee | 604                 | 5 000                         | 2017                       |                           | Kruusatäide, ühekordne pindamine profiili parandus asfaltbetooniga kogu pindala 2114 millest kruusa tee 784m <sup>2</sup> mustkate 1330m <sup>2</sup> . |
| 005                     | Loksumõisa tee      | 2511                | 50 000                        |                            |                           | Kahekordne eelpuistega pindamine                                                                                                                        |
| 143                     | Vahtra tee          | 1100                | 22 000                        |                            |                           | Kahekordne eelpuistega pindamine                                                                                                                        |
|                         | Tüli tee            | 1900                | 38 000                        |                            |                           | Kahekordne eelpuistega pindamine                                                                                                                        |

### III grupp Karkuse piirkond

| <i>Tee nr<br/>7160+</i> | <i>Nimetus</i> | <i>Pikkus<br/>m</i> | <i>Rekonstr.<br/>maksumus</i> | <i>Rekonstr.<br/>aasta</i> | <i>Seotud<br/>tegevus</i> | <i>Märkused<br/>(tegevus, tee või tänava seisund)</i>                                       |
|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 022                     | Karkuse tee    | 1 150               | 28 000                        | 2018                       |                           | Ühekordne pindamine graniitkivikillustikuga ja profileerimine asfaltbetooniga 4,5x1150=5175 |

### III grupp Lehtse piirkond

| <i>Tee nr<br/>4000+</i> | <i>Nimetus</i> | <i>Pikkus<br/>m</i> | <i>Rekonstr.<br/>maksumus</i> | <i>Rekonstr.<br/>aasta</i> | <i>Seotud<br/>tegevus</i> | <i>Märkused<br/>(tegevus, tee või tänava seisund)</i> |
|-------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| 008                     | Läste tee      | 1000                | 24 000                        | 2018                       |                           | Kahekordne eelpuistega pindamine, kruusatäide         |
| 026                     | Tõõrakõrve     | 873                 | 1 400                         | 2018                       |                           | Kruusatäide                                           |

|     |                    |      |        |      |  |                                  |
|-----|--------------------|------|--------|------|--|----------------------------------|
| 023 | Jootme-Suuga       | 2759 | 1 000  | 2019 |  | Kruusatäide                      |
| 021 | Kuru tee           | 1690 | 32 000 | 2019 |  | Kahekordne eelpuistega pindamine |
| 044 | Lehtse-Kurge-Läste |      | 6 000  | 2017 |  | Truubi remont                    |
| 011 | Rägavere-Patika    | 3200 | 10 000 |      |  | Kruusatäide                      |

### III grupp Jäneda piirkond

| <b><i>Tee nr<br/>4000+</i></b> | <b><i>Nimetus</i></b> | <b><i>Pikku<br/>Pikkus<br/>m</i></b> | <b><i>Rekonstr.<br/>maksumu<br/>s</i></b> | <b><i>Rekons<br/>tr.<br/>aasta</i></b> | <b><i>Seotud<br/>tegevus</i></b> | <b><i>Märkused<br/>(tegevus, tee või tänava seisund)</i></b>                                         |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 282                            | Aia                   | 50                                   | 1 100                                     | 2018                                   |                                  | Ühekordne pindamine, profiili parandus<br>asfaltbetooniga Piibe mnt-st 50m kokku 200m <sup>2</sup>   |
| 281                            | Tööstuse              | 230                                  | 3 500                                     | 2018                                   |                                  | Ühekordne pindamine, profiili parandus<br>asfaltbetooniga Piibe mnt-st 230m kokku 700m <sup>2</sup>  |
| 249                            | Jäneda-jaama          | 290                                  | 10 000                                    | 2018                                   |                                  | Ühekordne pindamine koos parkimistaskuga<br>290x4=1470m <sup>2</sup>                                 |
| 031                            | Läpi-Jäneda           | 380                                  | 7 500                                     | 2019                                   |                                  | Ühekordne pindamine, profiili parandus<br>asfaltbetooniga Piibe mnt-st 380m kokku 1520m <sup>2</sup> |
| 027                            | Patika-Ojaküla        | 2735                                 | 3 000                                     | 2019                                   |                                  | Kruusatäide (hõõvlikraav, truubi rek )                                                               |
|                                |                       |                                      |                                           |                                        |                                  |                                                                                                      |

### HOOLDUSTÖÖD

Tabel nr 2

| <b><i>Aasta</i></b> | <b><i>Kruusakatte hooldus<br/>(greiderdam, teeäärte,<br/>niitmine, kruusatäid,<br/>võsaraie)</i></b> | <b><i>Talihooldustööd<br/>(lume- ja libeduse<br/>tõrje)</i></b> | <b><i>Liikluskorraldus<br/>(liiklusmärgid, teekatte-<br/>märgistus hooldus)</i></b> | <b><i>Kruusakatte tolmu-<br/>tõrje kloriidi lahusega</i></b> | <b><i>Asfaltauukude parandamine</i></b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2017                | 16 000                                                                                               | 65 000                                                          | 3 000                                                                               | 7 000                                                        | 9 000                                   |
| 2018                | 16 000                                                                                               | 65 000                                                          | 3 000                                                                               | 7 000                                                        | 9 000                                   |

|      |        |        |       |       |       |
|------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 2019 | 17 000 | 65 000 | 3 000 | 6 000 | 9 000 |
| 2020 | 17 000 | 65 000 | 3 000 | 6 000 | 9 000 |

## KÖNNITEEDE EHITUS JA REMONT

Tabel nr 3

| <i>Tänav<br/>nr7910<br/>+</i> | <i>Nimetus</i>                               | <i>Pikkus<br/>m</i> | <i>Rekonstr.<br/>maksumus</i> | <i>Rekonstr.<br/>aasta</i> | <i>Seotud<br/>tegevus</i>                        | <i>Märkused<br/>(tegevus, Kõnnitee seisund)</i>                                                                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 092                           | Võidu pst<br>Tapa                            | 80                  | 9 000                         | 2017                       |                                                  | Võidu tn Valgejõe pst ja Hiie tn vaheline lõik.<br>Valgejõe pst ülekäigurada,                                                                         |
| 062                           | Pikk tn Tapa                                 | 68                  | 12 400                        | 2018                       | KDP Kaitseliidu hoone<br>rekonstrueerimise tööd. | Nooruse tn ja Alexela tankla vaheline lõik, kõnnitee<br>katend kõnniteekivi. Projekt kooskõlastada<br>Kaitseliiduga.                                  |
| 058                           | Pargi tn<br>ülekäigurada<br>Tapa             | 20                  | 3 000                         | 2017                       |                                                  | Tapa Gümnaasiumi ülekäiguraja ehitus,<br>olemasolevate kõnniteeharude kokku viimine.                                                                  |
| 095                           | Õuna tn<br>kõnnitee<br>Tapa                  | 140                 | 7 500                         | 2020                       | Õuna ja Valgejõe pst ristmik                     | Projekteerida ja ehitada asfaltkattega<br>(sõiduteeäärekivi) Lai tn ja Valgejõe pst vaheline lõik                                                     |
| 17143                         | Moe jalg- ja<br>jalgrattatee<br>Moe piirkond | 1526                | 200 000                       | 2017                       |                                                  | Moe Nõmmküla tee Moe asula ja Pärnu- Rakvere-<br>Sõmeru mnt vaheline lõik. Vajalik jalgratta- ja<br>jalgtee aluse maa võõrandamine. Koostada projekt. |
| T5                            | Moe jalg- ja<br>jalgrattatee<br>Moe piirkond | 1700                | 150 000                       |                            |                                                  | Moe Nõmmküla tee ja Pärnu- Rakvere- Sõmeru mnt<br>ristmikus kuni Pärnu- Rakvere- Sõmeru mnt ja Pikk<br>tn ristmiku vaheline lõik                      |
| 042                           | Lembitu pst<br>kõnnitee                      | 223                 | 140 000                       |                            |                                                  | Olemas projekt. Ivaste tn ja Paide mnt vaheline lõik.                                                                                                 |
| 15147                         | Rägavere tee<br>kõnnitee<br>Lehtse           | 530                 | 35 000                        |                            |                                                  | Projekteerida. Olemasoleva kõnnitee renoveerimine.<br>Asfaltkate. Riigitee.                                                                           |
|                               | Jänedä –<br>Jaama<br>kõnnitee                | 1550                | 200 000                       |                            |                                                  | Jänedä küla ja Jänedä raudteejaama vaheline lõik.<br>Vajalik jalgratta- ja jalgtee aluse maa võõrandamine.<br>Vaja koostada projekt.                  |

## LIIKLUSKORRALDUS

**Tabel nr 4**

| <b>Objekt</b>                  | <b>Maksumus<br/>(ehitus ja projekt).</b> | <b>aasta</b> | <b>Seotud tegevused</b> | <b>Märkused</b>               |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|
| Tapa mõis<br>bussiootepaviljon | 2 100                                    | 2017         |                         | Maksumus koos paigaldamisega. |

**RISTMIKE JA TÄNAVATE PROJEKTEERIMISED, EHITUS****Tabel nr 5**

| <b>Ristmikud</b>                       | <b>Maksumus</b> | <b>aasta</b> | <b>Seotud tegevused</b>                                 | <b>Märkused</b>                                                                    |
|----------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | .               |              |                                                         |                                                                                    |
| Kooli tn ja Kesk tn<br>ristmik Tapa)   | 8 000           | 2019         | KDP, Kooli tänava<br>pindamine                          | Projekteerida. Kooli tn Pargi tn ja 1Mai tn vaheline lõik.                         |
| Valgejõe tn ja Õuna tn<br>ristmik      | 250 000         |              | Tapa linna viadukti projekt.<br>Õuna tn kõnnitee        | Projekteerida, välja ehitada, liikluskorraldus,                                    |
| Õuna, Malle ja<br>Ülesõitdu tn ristmik | 190 000         |              | Valgejõe 14, 14a detail-<br>planeering (Viru Haigla AS) | Olemas projekt, kooskõnnitee ehitusega kuni Lai tn ristmikuni (125m)               |
| Hommiku pst ja Väike<br>tn ristmik     | 52 000          | 2020         |                                                         | Ristmik koos kõnniteedega 910m <sup>2</sup> asfaltkatendi maht.<br>Olemas projekt. |

2017- eelarve kavas on 975 288.- eurot, millest 875 288.- eurot investeeringuteks ja 100 000.- eurot hoolduseks

2018- eelarve kavas on 260 000.- eurot, millest 310 000.- eurot investeeringuteks ja 100 000.- eurot hoolduseks

2019- eelarve kavas on 260 000.- eurot, millest 160 000.- eurot investeeringuteks ja 100 000.- eurot hoolduseks

2020- eelarve kavas on 260 000.- eurot, millest 160 000.- eurot investeeringuteks ja 100 000.- eurot hoolduseks

**TOETUSPROJEKTIDE BAASIL KAVANDATAVAD OBJEKTID****Tabel nr 6**

| <b>Tee nr</b> | <b>Nimetus</b> | <b>Pikkus</b> | <b>Rekons</b> | <b>Rekonstr.</b> | <b>Seotud</b> | <b>Märkused</b> |
|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|
|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|

| 7160+ |                                                          | <i>m</i> | <i>tr.<br/>maksu<br/>mus</i> | <i>aasta</i> | <i>tegevus</i>                                                                                                                                                                   | <i>(tegevus, tee või tänava seisund)</i>                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 021   | Karja                                                    | 1034     | 189 400                      |              | Karja tn rek. Esitada taotlus 2018 ettevõtlusega seotud teede juhtumi põhine lisatoetus Summas 100 000.- oma osalus 47 % 89 018.- eurot. ( kogu maksumus 189 400.- eurot ). MKM. | I etapp Ambla mnt ristmik kuni raudteeharu nr 106 ülesõit asfaldiga profileerida ja ühekordne pindamine. II etapp asfalteerimine koos mulde ehitusega olemas projekt. III etapp Ambla mnt ja Karja tn ristmik asfalteerida olemas projekt. |
|       | Ambla mnt, Sauna tn ja Jaama tn ristmik, Valve tn parkla |          | 589 629                      | 2017         | KIK poolt eraldatud toetus raudteepeatuste ühendamine erinevate liiklumis viisidega 495 288.- eurot ja oma osalus 94 341.-.                                                      | Projekt sisaldab parklate jalgteede, Tapa bussijaama parkla ja rattahoidla renoveerimist ja välja ehitust. Ambla mnt, Sauna tn ja Jaama tn ristmik, Valve tn parkla ja Eha tn 1Mai ja Pargi tn vaheline lõik.                              |

Märkus: hindade arvestusel on lähtutud 2016 aasta teede hooldustööde, projekteerimise ja ehitustööde hindadest.

Projektidega kavandatud teede investeeringute omafinantseeringu kogusumma on aastal 2017 ca 216 000.- eurot,

KDP- Kesklinna detailplaneering.

KIK- Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

MKM- Majandus ja kommunikatsiooniministeerium

EAS- Ettevõtte arendamise sihtasutus

Teede ehitus ja remondikava on kooskõlas Tapa valla eelarvestrateegiaga.

Tulenevalt Haldusreformi seaduse ühinemistoetuste maksmise korra alusel omavalitustele makstavast toetuse summast teostatavad objektid aastatel 2018- 2020.

Summas ca 800 000.- eurot.