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0. ÜLDOSA 

 

0.1. TÖÖ NIMETUS:  Tapa valla soojusmajanduse arengukava aastateks 

2019-2032 

 

     0.2. OBJEKTI ASUKOHT:   Lääne-Virumaa, Tapa vald,  

      Tapa linn ja Tamsalu linn koos Sääse alevikuga  

 

 0.3. TÖÖ TELLIJA:    Tapa Vallavalitsus 

Aadress: Pikk 15, Tapa linn, 45106 Lääne-Virumaa 

Registrikood: 75033477 
Esindaja:  Andrus Freienthal, Abivallavanem,  

tel. 59182790 
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     0.4. TÖÖ TÄITJA:    AS Infragate Eesti 

Aadress: Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn 

Registrikood: 10845129 

Esindaja ja töö teostaja: Tarmo Mäeküla, tel. 56261044  

Majandustegevuse registreeringud: 

EP10845129-0001 Hoone ja selle juurde kuuluva 

küttesüsteemi, sh. katla- (v.a elektri- ja gaasivarustuse 

osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti 

koostamine; kaugküttesüsteemi ehitusprojekti koostamine 

(10.08.2015) 

EK10845129-0001 Hoone ja selle juurde kuuluva 

küttesüsteemi, sh. katlasüsteemi (v.a elektri- ja 

gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi 

auditi ja ehitusprojekti ekspertiisi tegemine; 

kaugküttesüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi ja auditi 

tegemine (05.10.2015) 

Kontrollija: Toomas Rähmonen, tel. 56460529, Volitatud 

soojustehnika insener V (kutsetunnistus 081591) 

 

 

     0.5. TÖÖ EESMÄRK JA SISU 

 

Käesoleva  töö eesmärgiks oli kohalikule omavalitsusele ja soojusettevõtjatele Tapa valla 2 linna, 

Tapa ja Tamsalu, kaugkütte võrgupiirkondade soojusmajanduse arengukava koostamine 12 

aastaseks perioodiks 2019-2032, mh. tehnilise ja majandusliku arendustegevuse ning 

investeeringute ja keskkonnamõju planeerimiseks, tellituna 10.12.2018 Töövõtulepinguga ja 

arvestades Kaugkütteseadust.   

 

     0.6. LÄHTEANDMED 

 

Tapa valla soojusmajanduse arengukava koostamise lähteandmed on Tellija antud Riigihanke 

teenuse osutamise lähteülesandes ning Vallavalitsusel olemasolevas Tapa Valla arengukavas 

aastateks 2018-2025 (2018.a.). 

Käesolevas soojusmajanduse arengukavas võetakse aluseks ja kaasajastatakse 

andmestut 2014.a. HeatConsult OÜ poolt koostatud Tapa linna kaugküttepiirkonna 

soojusmajanduse arengukava aastateks 2014-2026 ning 2017.a. Energex Energy 

Experts OÜ poolt koostatud Tamsalu valla soojusmajanduse arengukava aastateks 

2017-2030. 

Uuendamist või muutmist mittevajavaid (üld-)andmeid käesolevaga ei korrata.   

 

      0.7. TÖÖ TEOSTAMINE 

 

Käesoleva arengukava jaoks ülevaatused Tapa ja Tamsalu linnades soojusmajanduse objektidel 

kohapeal teostati 2019.a. veebruaris-juulis, koos nähtu-kuuldu ülesmärkimisega ja 

ülespildistamisega. 

 

Soojusmajanduse kohta andmeid, selgitusi ja muud abi saadi Abivallavanem Andrus Freienthali, 

N.R. Energy Juhatuse liikme Ahto Tisleri ja Tamsalu Kalor Juhataja Neeme Malva käest. 

N.R. Energy käest saadi küll mitmesuguseid asjasse puutuvaid ja mittepuutuvaid andmeid kuid 

mitte Tapa soojusmajanduse finants-majanduslikke andmeid ega üksikute klientide 

tarbimisandmeid ega katlamajade tootmisandmeid. N.R. Energy poolt esitatud andmed on 

Arengukavas tähistatud NRE, või on need avalikult saadaolevad. 

 

Kogu saadud andmestu analüüsiti ja süstematiseeriti, mille tulemusena on arengukava koostatud. 

Kasutatud kirjandusallikatele on vajadusel viidatud nurksulgudes []. 

 

1. VALD JA SELLE SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ARENG 
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Tapa vald paikneb Lääne-Virumaa lääneosas, moodustatuna 2017.a. Tapa valla ja Tamsalu valla 

ühinemisel, ja selle pindala on 481 km2. 

Tapa valla elanike arv oli 01.01.2019 11 082 ja 01.09.2019 10 800 inimest sh. Tapa linnas 5290 

elanikku ja Tamsalu linnas koos Sääse alevikuga 2450 elanikku; elanike arv on viimastel aastatel 

langenud. 

 

Tapa asub endisest maakonnakeskusest Rakverest 30 km kaugusel; Tamsalu Tapalt 20 km. Tapat 

läbib Pärnu – Rakvere – Sõmeru põhimaantee nr. 5 ning Tallinn – Narva ja Tapa – Tartu raudtee, 

olles Eesti tähtsaimaks raudteesõlmeks. 

 

Tapa linnas on 50 korterelamut (2...5 korruselised) ning väikeelamud. 

Ühiskondlikud ja teenindushooned on Tapa Gümnaasium koos Spordikeskusega, Tapa Vene Põhikool, 

Muusika- ja Kunstikool, Maarjamaa Hariduskollegiumi Valgejõe õppekeskus, 2 lasteaeda, 

Kultuurikoda, raamatukogu, Hooldekodud, mitu kauplust ja kirikut ning Vallavalitsuse haldushoone. 

Tootmisettevõtted Tapal: AS Operail Tapa depoo (raudteeveerami ja vedurite remont), Leonhard 

Weiss OÜ (raudteede ja infrastruktuuri ehitus), Universal Industries OÜ (metallitööd), Tapa Mill OÜ 

(saematerjali töötlus ja viimistlus). 

Hagar pagaritööstus on suletud alates 2017.a.   

Tapal on unikaalne olukord seoses linna lõunaservas paikneva Eesti Kaitseväe linnakuga, kus mitmete 

Eesti 1. Jalaväebrigaadi ja muu NATO väeüksuste koos varustusega paiknemisega on ka soojustarve 

terve ülejäänud Tapa linna soojustarbega võrreldavas suurusjärgus. 

 

Tamsalu linnas on 26 korterelamut (2...5 korruselised), mis on olnud igakülgselt hallatud Tamsalu 

Kalor poolt, ning väikeelamud. 

Ühiskondlikud ja teenindushooned on Tamsalu Gümnaasium, 2 lasteaeda, kultuurimaja, spordihoone, 

haldushoone koos endise vallavalitsusega. 

Tootmisettevõtted Tamsalus: Tamsalu EPT AS (põllumajandusmehanismid), AS E-Betoonelement 

Tamsalu betoonitehas, Tiigi Keskus AS Tamsalu Elevaatorid (teravili), Tamsalu Kalor AS 

(kommunaalmajandus).   

 

Lääne-Virumaal on keskm. brutopalk ca. 1100 EUR/kuus. 

 

1.0. LOODUSKESKKOND 

 

Tapa vald paikneb Pandivere kõrgustiku laugjal alal. 

Lähimad meteoroloogiajaamad on Väike-Maarjas, Kundas ja Jõhvis. 

Jõhvi (I) piirkonnas, kuhu Tapa ja Tamsalu kuuluvad, on tasakaalutemperatuuril +17 °C 

1975...2004. normaalaastal olnud 4518 kraadpäeva, sh. 8 kuul (so. oktoober...mai) 

kütteperioodil 4099 kraadpäeva [ET-2 0102-0721 Eesti kraadpäevad]; välisõhu arvutuslik 

temperatuur on –24 °C.  

Kütteperiood on Lääne-Virumaal 220 päeva/aastas ja keskmine õhutemperatuur sellal –1,5 °C 

[EVS 829:2003 Hoone soojuskoormuse määramine]. 

 

  

2. ASULATE SOOJUSENERGIATARVE JA SELLE MUUTUSED 

 

Tapa linnas ja Tamsalu linnas soojusmajanduse üldise korralduse kohustus lasub kohaliku 

omavalitsuse tasandil Tapa Vallavalitsusel, kus see otseselt on majandusvaldkonna Abivallavanema 

vastutusel. 

 

2.0. SOOJUSTARBIMISNÄITAJAD 

 

Olemasolevate hoonete soojustarbe suurust saab arvestada viimaste aastate tegeliku soojuse 

tarbimise järgi, taandades selle normaalaasta tarbimisele. 

 

Jõhvi I kliimapiirkonnas oli Tapal arvestataval kütteperioodil 8 kuud  kraadpäevi 2016.a. 3915, 

2017.a. 3762 ja 2018.a. 3842 (so. perioodil 2016...2018.a. keskm. 3840 kraadpäeva). 
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Perioodi 1975...2013.a. jooksul on Tartu-Tõravere aasta keskm. õhutemp. tõusnud tasemelt 5,3 

°C kuni 5,7 °C so. 0,4 °C [Keskkonnaagentuur 2014. Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 

2100] ja teadaolevalt ka kogu Eestis ning järgneva 10 a. jooksul tõuseb tõenäoliselt veel 

vähemalt 0,1 °C. Seetõttu, ja et Tapa paikneb I kliimapiirkonna kõige soojemas, lääneservas, on 

Tapal normaalaasta kütteperiood arvestatud (ka lähtuvalt 2017-2030 arengukava andmetest) 

3880 kraadpäevane (4099 asemel, so. ca. 5 % madalam).      

 

Normaalaasta soojustarbimine QN = (Qteg – C) x SN / Steg + C , MWh/a; 

kus: Qteg - tegeliku aasta soojustarbimine, MWh/a; 

 SN - normaalaasta kraadpäevade arv tasakaalutemperatuuril (+17 °C); 

 Steg - tegeliku aasta kraadpäevade arv samal tasakaalutemperatuuril; 

 C - kraadpäevadest sõltumatu soojustarbimine sh. veesoojenduseks kui on, MWh.

  

Hoonete energiatõhususarv on Eestis keskm. 180...250 kWh köetava pinna m2 kohta aastas, 

sarnase kliimaga Soomes ja Rootsis aga alla 150 kWh/m2a. 

Mõningaselt rekonstrueeritud (üldiselt vaid korralikult vahetatud akendega) elamute 

energiatõhususarvu arvestuslikuks keskm. võib hinnata ca. 210 kWh/m2a so. klass E 

(korterelamul 181...220 kWh/m2a), sh. kütteks (ja ventilatsiooniks) keskm. 140 kWh/m2a, 

veesoojenduseks (peam. elektriboileriga) keskm. 42 kWh/m2a ning valgustuseks ja 

elektriseadmete kasutamiseks keskm. 28 kWh/m2a [TTÜ 2010. Eesti eluasemefondi 

telliskorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga].  

 

Hoonete sisekliima ja energiatarbimine peab vastama õigusaktidele sh. [Ettevõtlus- ja 

infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määrus nr. 63 „Hoonete energiatõhususe miinimumnõuded“ 

ja Euroopa Liidu energiatõhususe direktiiv 2010/31/EL] ning olema uutel hoonetel liginullenergia 

energiatöhususarvuga (klassiga A) alates 2019.a. avalikel hoonetel ja alates 2020.a. kõigil 

hoonetel (lasteaedadel, koolidel ja büroodel 100 kWh/m2a, korterelamutel 105 kWh/m2a, 

väikeelamutel 100...145 kWh/m2a, ärihoonetel 130 kWh/m2a); oluliselt rekonstrueeritavatel 

hoonetel madalenergia energiatõhususarvuga (klassiga C) (koolidel ja büroodel 160 kWh/m2a, 

korterelamutel 150 kWh/m2a, väikeelamutel 140...185 kWh/m2a, ärihoonetel 210 kWh/m2a); 

energiatootmise vastavate kaalumisteguritega. 

 

Hoonete rekonstrueerimisel fassaadvälisseinte ja katuse soojustamisega võib soojustarbe 

täiendavaks vähenemiseks arvestada 20...30 % ja investeeringu maksumuseks ca. 135 EUR 

köetava pinna m2 kohta (suhteliselt odavamad kohalikud ehitushinnad; ca. 66 EUR välispiirde 

pinna m2 kohta). 

Siis juhul, kui hoone aknad olid juba varem üldiselt vahetatud ja uuendatakse ka hoone 

küttesüsteem aga ventilatsioonisüsteem pole soojustagastusega, saab selliselt (nimetatakse 

mitte-oluliselt) rekonstrueeritud hoone klassiga D so. energiatõhususarvuga 151...180 kWh/m2a 

(välisseinad U ≤ 0,22 W/m2K, katus U ≤ 0,15 W/m2K, aknad U ≤ 1,1 W/m2K; energiasääst 

kokku ≥ 40 %).  

 

Hoonete kubatuuri aastase soojustarbimise (koos veesoojendusega) võib kogemuslikult 

arvestada vanematel kortermajadel kuni 40 kWh/m3a, koolidel ca. 30 kWh/m3a, lasteaedadel 

kuni 50 kWh/m3a, vaid kütteks ilma veesoojenduseta oluliselt vähem. 

Tarbevee soojendamiseks (365 d/a) võib arvestada kaugküttel elamutes ca. 20 % ja 

ühiskondlikes hoonetes ca. 10 % aastasest soojustarbest. 

 

Vajaliku soojusvõimsuse kütteks ja veesoojenduseks võib ligikaudu arvestada koolidel, 

lasteaedadel ja büroodel 22 W/m3, korruselamutel 25 W/m3, väikeelamutel 30 W/m3, kauplustel 

20 W/m3 ning tööstushoonetel (sisetemp. 15/20 °C) 10..15/20...25 W hoone mahu m3 kohta 

[EVS 829:2003 Hoone soojuskoormuse määramine (asendatud EVS-EN 12831:2003 Hoonete 

küttesüsteemid. Arvutusliku küttekoormuse arvutusmeetodid)].  

 

2.1. SOOJUSTARVE TAPA LINNA KAUGKÜTTEPIIRKONDADES 

 

Praegu toimib Tapa linnas endise Vallavolikogu 31.01.2013 määrusega nr. 79 kehtestatud kaugkütte 

võrgupiirkond kolmes tiheasustusega alas so. linnas mõlemal pool raudteed ja Kaitseväelinnakus. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AS INFRAGATE Eesti          TP19   Tapa valla soojusmajanduse arengukava 2019-2032 
KAVAND 2019.a.                             Lääne-Virumaa, Tapa linn ja Tamsalu linn                       6 / 43          

Tapa linna kaugküttepiirkonnas olid 2019.a. järgmised soojustarbijad (Tabel 1): 

 

Jrk. 

nr. 

 

Soojustarbija 

Köetav 

pind, m2/ 

korruseid 

Hoone 

seisund/ 

soojustus 

Soojus-

paigaldis/ 

seisund 

Kütte-  

võims., 

kW 

Soe 

vesi, 

kW  

Soojuse 

tarbimine,  

MWh/aastas 

Märkused sh. 

ehitusaasta ja 

soojustus-

potentsiaal 

       keskm. 

2016... 

...2018 

norm.-

aastal 

 

I Põhjapiirkonna 

korterelamud 

      4663  

I-1 

Valgejõe pst. 10 

(55 krt.) 

2668/5 

(10220 

m3) 

Vaid otsad 

sooj.-tud, 

aknad üld. 

vahetetud 

Soojussõlm 
vana 

 Ei 2017..
18.a 
455 

(366) 

460 1972.a 

−90 MWh/a 

I-2 

Valgejõe pst. 8 

(55 krt.) 

2652/5 

(10220 

m3) 

Otsad ja 

pööning  

sooj.-tud, 

aknad üld. 

vahetetud 

Soojussõlm 
vana 

 Ei 2017..
18.a. 
395 

(373) 

398 1972.a 

Võlgniketa 

−80 MWh/a 

I-3 

Ülesõidu 9 

(60 krt.) 

4275/5 

(9947 m3) 

Vaid otsad 

sooj.-tud, 

aknad üld. 

vahetetud 

Soojussõlm 
vana 

 Ei 2017..
18.a 
358 

361 Võlgniketa 

−70 MWh/a 

I-4 

Ülesõidu 7 

(30 krt.) 

1541/5 

(6149 m3) 

Sooj.mata, 

aknad üld. 

vahetetud 

  Ei 2017..
18.a 
242 

(224) 

244 1981.a. 

maksevõime 

hea 

−70 MWh/a 

I-5 
Ülesõidu 6 

(48 krt.) 

2571/4 

(5660 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad üld. 

vahetetud 

Küttesüst. 
ja soojus-
sõlm osal. 
rek.-tud 

260 Ei 314 317 1964.a. 

(−90 MWh/a) 

I-6 

Ülesõidu 6a 

(48 krt.) 

1995/4 

(5660 m3) 

Otsad ja 

pööning 

sooj.-tud, 

aknad üld. 

vahetetud 

Soojussõlm 
vana 

 Ei 2017..
18.a 
275 

(320) 

278 −50 MWh/a 

I-7 
Ülesõidu 5 

(64 krt.) 

2694/4 

(7512 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad üld. 

vahetetud 

Küttesüst. 
ja soojus-
sõlm osal. 
rek.-tud 

260 Ei 382 386 1965.a. 

−100 MWh/a 

I-8 
Ülesõidu 5a 

(64 krt.) 

2560/4 

(10218 

m3) 

Sooj.-tud, 

aknad täiel. 

vahetetud 

Sõltumatu 
küttesüst., 
püstikud 
tasakaalust. 

 ÕSP 394 398 1966.a 

kompl. rek.-tud 

2019.a. 

I-9 Veski 6 

(ühiselamu, 35 

krt.) 

2124/5 

(8283 m3) 

aknad 

vahetatud 

   (249) 251  

I-10 Valve 20 

(55 krt.) 

2589/5 

(7098 m3) 

    367 371  

I-11 

Valve 22 

(30 krt.) 

1517/5 

(4114 m3) 

Vaid otsad 

sooj.-tud, 

aknad 

vahetetud 

Rek.-mata   206 
(212) 

208 1983.a. 

Katus rek.-tud 

−40 MWh/a 

 

I-12 

Valve 24 

(30 krt.) 

1506/5 

(4114 m3) 

Osal. sooj.-

tud, aknad 

enam. 

vahetetud 

Küttesüst. 
ja soojus-
sõlm osal. 
rek.-tud 

  (215) 217 1986.a. 

Praod 

põrandates ja 

seintes 

I-13 

Kabala 1 

(55 krt.) 

2598/5 

(10552 

m3) 

Vaid sokkel 

sooj.-tud, 

aknad 

vahetamata 

Soojussõlm 
sõltuva 
ühend.; 3 
krt. el.küttel 

 Ei 414 
(378) 

418 1971.a. 

−120 MWh/a 

I-14 Põllu 1 

(56 krt.) 

 

2743/5 

(7500 m3) 

aknad üld. 

vahetatud 

   352 
(326) 

356 −70 MWh/a 
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II Lõunapiirkonna 

korterelamud 

      8381  

II-1 
Roheline 4 

(8 krt.) 

378/2 

(1205 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad osal. 

vahetatud      

 
 

 

67 
68  

II-2 Roheline 6  

(sotsiaalmaja, 16 

krt.) 

538/2 

(3404 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad 

vahetatud 

Sõltumatu 
küttesüst., 
soojussõlm 
rek.-tud 

 
Ei 

127 
128 1960.a. 

rek.-tud ...a. 

II-3 

Roheline 8  

(12 krt.) 

631/2 

(2670 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad üld. 

vahetatud      

Soojussõlm 
vana  

Ei 2017.

..18.a 

104 

(85) 

105 
Võlgniketa 

−30 MWh/a 

II-4 
Roheline 10 

(18 krt.) 

961/3 

(2883 m3) 

Sooj-tud, 

aknad täiel. 

vahetatud      

Sõltumatu 
küttesüst., 
püstikud 
tasakaalust. 

 
ÕSP 

46 

(141) 

46 
 

kompl. rek.-tud 

2015.a 

II-5 

Roheline 12 

(44 krt.) 

1564/4 

(4100 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad üld. 

vahetatud 

Torust. 
rek.-tud 

 

Ei 197 
(216) 

 199 

1961.a. 

(maksevõime-

line) 

−60 MWh/a 

II-6 

Roheline 16 

(33 krt.) 

1150/3 

(3300 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad üld. 

vahetatud      

Soojussõlm 
vana  

Ei 2017.

..18.a 

222 

(196) 

224 −60 MWh/a 

II-7 
Hommiku 2 

(44 krt.) 

1561/4 

(4390 m3) 

Sooj.-tud, 

aknad 

vahetatud 

Sõltumatu 
küttesüst., 
soojussõlm 
rek.-tud 

 
Jah 

ÕSP 
236 

(262) 

239 kompl. rek.-tud 

2019.a 

II-8 
Roheline 20a 

 (33 krt.) 

1148/3 

(3444 m3) 

Sooj-tud, 

aknad täiel. 

vahetatud      

Sõltumatu 
küttesüst., 
püstikud 
tasakaalust. 

 
ÕSP 

PK 
221 

 

 

223 
1958.a 

kompl. rek.-tud 

2018.a 

II-9 
Pikk 8 

 (18 krt.) 

985/3 

(3723 m3) 

Sooj-tud, 

aknad täiel. 

vahetatud      

Sõltumatu 
küttesüst., 
püstikud 
tasakaalust. 

 
ÕSP 

PK 
76 

(170) 

77 
1959.a 

kompl. rek.-tud 

2017.a 

II-10 

Pikk 11 

(14 krt.) 

751/2 

(2250 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad üld. 

vahetatud      

Soojussõlm 
vana  

Ei 2017.

..18.a 

116 

(95) 

117 

Võlgniketa 

−30 MWh/a 

II-11 
Pikk 12 

(36 krt.) 

1514/4 

(10240 

m3) 

Sooj.-mata, 

aknad osal. 

vahetatud      

Soojussõlm 
sõltuva 
ühend, vana 

 

Ei 

275 

278 

1968.a 

−80 MWh/a 

II-12 
Pikk 13 

 (18 krt.) 

985/3 

(2841 m3) 

Sooj-tud, 

aknad täiel. 

vahetatud      

Sõltumatu 
küttesüst., 
püstikud 
tasakaalust. 

 
ÕSP 

PK 
172 

 

 

174 
 

kompl. rek.-tud 

2018.a 

II-13 
Pikk 23  

(32 krt.) 

1094/4 

(10330 

m3) 

Sooj.-mata, 

aknad üld. 

vahetatud      

 
 

 

241 

 

243 −70 MWh/a 

II-14 
Kooli 9 

(60 krt.) 

2695/5 

(9260 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad 

vahetatud      

 
 

 

(322) 
325  

II-15 
Turu 3 

(49 krt.) 

2358/5 

(9759m3) 

Sooj-tud, 

aknad üld. 

vahetatud      

Sõltumatu 
küttesüst., 
püstikud 
tasakaalust. 

 
 

335 
338 

1973.a 

kompl. rek.-tud 

2010.a 

II-16 
Turu 12a 

(60 krt.) 

2637/5 

(9996 m3) 

Sooj-tud, 

aknad täiel. 

vahetatud      

Sõltumatu 
küttesüst., 
püstikud 
tasakaalust. 

 
ÕSP 

PK 
329 

332 
1972.a 

kompl. rek.-tud 

2008.a. 

II-17 

Turu 14 

(60 krt.) 

2665/5 

(11618 

m3) 

Vaid otsad 

sooj.-tud, 

aknad üld. 

vahetatud      

 

 

 

411 

415 −80 MWh/a 
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II-18 

Ambla 24 

(24 krt.) 

1418/3 

(3792 m3) 

Vaid otsad 

sooj.-tud, 

aknad üld. 

vahetatud      

 

 

Ei 2017.

..18.a 

230 

(208) 

232 

1982.a 

−50 MWh/a 

II-19 

Vabriku 2 

(24 krt.) 

1368/3 

(4166 m3) 

Vaid otsad 

sooj.-tud, 

aknad 

vahetatud      

Soojussõlm 
osal. rek.-
tud 

 

Ei 

2017..

.18.a 

175 

177 −30 MWh/a 

II-20 
Ed.Vilde 32 

(12 krt.) 

855/3 

(2430 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad 

vahetatud      

 
 

 

124 
125 −30 MWh/a 

II-21 
1.Mai 6  

(32 krt.) 

1101/4 

(3303 m3) 

Sooj-tud, 

aknad täiel. 

vahetatud      

Sõltumatu 
küttesüst., 
püstikud 
tasakaalust. 

 
ÕSP 

PK 
49 

(212) 

 

49 
1962.a 

kompl. rek.-tud 

2015.a 

II-22 
1.Mai 23a 

(18 krt.) 

885/3 

(3714 m3) 

Sooj-tud, 

aknad täiel. 

vahetatud      

Sõltumatu 
küttesüst.  

 

107 
108 

1974.a 

kompl. rek.-tud 

2010.a. 

II-23 
Õhtu pst. 30 

(27 krt.) 

1510/3 

(4338 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad üld. 

vahetatud      

Soojussõlm 
vana  

Ei 2017.

..18.a 

186 

188 
Fassaad rek.-

tud, võlgniketa 

II-24 

Õhtu pst. 36 

(8 krt.) 

429/2 

(1535 m3) 

Sooj.-tud, 

aknad üld. 

vahetatud      

Sõltuv 
küttesüst. 
uuendatud; 
soojussõlm 
rek.-tud 

 

 
71 

 

72 1978.a 

 

II-25 

Lembitu 15  

(55 krt.) 

2618/5 

(9993 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad osal. 

vahetatud      

Sõltumatu 
küttesüst., 
püstikud 
tasakaalust. 

 

 

399 

403 

Soklid rek.-tud 

−120 MWh/a 

II-26 

Lembitu 16 

(55 krt.) 

2617/5 

(9994 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad osal. 

vahetatud      

Sõltumatu 
küttesüst., 
püstikud 
tasakaalust. 

 

 

396 

400 

Soklid rek.-tud 

−120 MWh/a 

II-27 

Paide mnt. 61  

(70 krt.) 

3420/5 

(10200 

m3) 

Sooj.-mata, 

aknad osal. 

vahetatud      

Sõltuv 
küttesüst. 
uuendatud; 
soojussõlm 
rek.-tud 

 

 

439 

(367) 

443 

Ca. 1980. a. 

Võlad jooksvalt 

kuni 25 % ! 

−120 MWh/a 

II-28 

Paide mnt. 65 

(45 krt.) 

2061/5 

(5590 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad osal. 

vahetatud      

Sõltuv 
küttesüst. 
uuendatud; 
soojussõlm 
rek.-tud 

 

 
316 

(212) 

319 

Ca. 1970. a. 

Võlad pikemalt 

2 % 

−90 MWh/a 

II-29 
Eha 12 

(55 krt.) 

2610/5 

(6770 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad osal. 

vahetatud      

 
 

 

(339) 
342  

II-30 

Eha 15 

(55 krt.) 

2589/5 

(6165 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad üld. 

vahetatud      

Sõltuv 
küttesüst. 
uuendatud; 
soojussõlm 
rek.-tud 

 

 

398 

(353) 

402 

1970.-ndad a. 

Võlad jooksvalt 

10 %, pikemalt 

3 % 

−120 MWh/a 

II-31 
Eha 16 

 (18 krt.) 

791/3 

(3252 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad üld. 

vahetatud      

 
 

 

153 
155 −40 MWh/a 

II-32 

Üleviste 7  

(85 krt.) 

3935/5 

(10648 

m3) 

Sooj.-mata, 

aknad osal. 

vahetatud 

 

 

Ei 2018.

..a. 

528 

533 −100 MWh/a 

II-33 

Üleviste 10 

(24 krt.) 

1552/3 

(4050 m3) 

Vaid sokkel 

sooj.-tud, 

aknad täiel. 

vahetatud      

Küttesüst. 
uuendatud; 
soojussõlme 
pole 

 

Ei 

168 

170 1963.a 

II-34 

Üleviste 11 

(45 krt.) 

2039/5 

(5237 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad üld. 

vahetatud 

Sõltuv 
küttesüst. 
uuendatud; 
soojussõlm 
rek.-tud 

 

 
305 

(301) 

308 

1970.-ndad a. 

Katus 

vahetatud 

−90 MWh/a 
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II-35 

Üleviste 12 

(32 krt.) 

1209/4 

(3100 m3) 

Vaid sokkel 

sooj.-tud, 

aknad täiel. 

vahetatud      

Küttesüst. 
uuendatud; 
soojussõlme 
pole 

 

Ei 

108 

109 1963.a 

II-36 

Üleviste 13  

(45 krt.) 

2098/5 

(5342 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad osal. 

vahetatud 

Sõltuv 
küttesüst. 
uuendatud; 
soojussõlm 
rek.-tud 

 

 
312 

(298) 

315 

1983.a. 

−90 MWh/a 

III Ühiskondlikud 

asutused ja 

ettevõtted 

 

     3598  

III-1 

Tapa 

Gümnaasium  

(Pargi 12) 

8500/4 

(23802 

m3) 

Sooj.-tud, 

aknad 

vahetatud 

Sõltumatu 
küttesüst., 
soojussõlm 
rek.-tud, 
vent. sooj.-
tagastusega 

 Jah 582 587 1964.a. 

Rek.-tud 2009 

III-2 Tapa Vene 

Põhikool 

(Nooruse 2) 

8781/2 

(22833 

m3) 

Sooj.-mata, 

aknad 

vahetatud 

Sõltumatu 
küttesüst., 
soojussõlm 
rek.-tud 

 Osal. 714 720 1939.a., 

1983.a. 

Rek.-tud 2018 

III-3 Lasteaed 

„Pisipõnn“  

(Nooruse 11) 

2370/2 

(6162 m3) 

Sooj.-tud, 

aknad 

vahetatud 

Sõltumatu 
küttesüst., 
soojussõlm 
rek.-tud 

 Jah 148 149 1980.a. 

Rek.-tud 2007 

ja 2015 

III-4 Lasteaed 

„Vikerkaar“  

(Ülesõidu 3) 

1725/2 

(4487 m3) 

Sooj.-tud, 

aknad 

vahetatud 

Sõltumatu 
küttesüst., 
soojussõlm 
rek.-tud 

 Jah 127 
(206) 

128 1967.a. 

Rek.-tud 2007 

ja 2014 

III-5 

Tapa Hooldekodu 

(Kesk 9) 

750/2 

(1950 m3) 

Sooj.-tud, 

aknad 

vahetatud 

Sõltumatu 
küttesüst., 
soojussõlm 
rek.-tud, 
päikese-
paneelid 

 Ei 91 92 1958.a. 

III-6 

Tapa 

Kultuurikoda  

(Turu 8) 

1246/2 

(5499 m3) 

Sooj.-tud, 

aknad 

vahetatud 

Sõltumatu 
küttesüst., 
soojussõlm 
rek.-tud, 
vent. sooj.-
tagastusega 

 Jah 166 167 1993.a. 

Rek.-tud 2019 

III-7 
Tapa Jakobi kirik  

(Pargi 1) 

1588/torn 

(4130 m3) 

   Ei 2017.
..18.a 

25 
(30) 

26 1932.a. 

III-8 Tapa Muuseum  

(1.Mai pst. 34) 

115/2 

(301 m3) 

Amortis. 

palkhoone 

Sõltuv 
küttesüst., 
segam.sõlm 

 Ei 29 30 1934.a. 

III-9 
Maxima kauplus  

(Pikk 33) 

2078/1 

(5403 m3) 

Kaasaegse 

soojustu-

sega 

   (125) 126  

III-10 Tapa PPA 

(konstaabel ja 

Päästeamet, 

Pikk 18a) 

1044/2 

(5220 m3) 

 Sõltuv 
küttesüst. 

65 75 121 122 2003.a. 

III-11 Tapa 

Arenduskoda  

(Roheline 19) 

533/1 

(1386 m3) 

    (41) 42  

III-12 Mini Rimi 

(Säästumarket)  

(Pikk 5) 

1133/1 

(2946 m3) 

Kaasaegse 

soojustu-

sega 

   (60) 61  

III-13 Tapa Johannese 

õigeusu kirik  

(Pikk 1) 

965/torn 

(2510 m3) 

   Ei 2017.
..18.a 

42 

42 1904.a. 

III-14 Tapa Kodu  

Hoolekande-

teenused 

hooldeküla 

peremajad 

kokku 

3461/1 

(9000 m3) 

   Ei 2017.
..18.a 

179 
(118) 

181 2013.a. 
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(Loode 12) 

III-15 

Tapa Linna-

raamatukogu  

(Kooli 6) 

1555/2 

(4045 m3) 

Sooj.-tud, 

aknad 

vahetatud 

Sõltumatu 
küttesüst., 
soojussõlm 
rek.-tud, ka 
el.boiler ja   
-radiaatorid  

 Ei 122 123 1976.a. 

rek.-tud 

2000.a. 

III-16 
Haridus-

kolleegiumi 

Õppekeskus  

(Linda 10) 

3961/3 

(12666 

m3) 

Sooj.-tud, 

aknad 

vahetatud 

Sõltumatu 
küttesüst., 
soojussõlm 
rek.-tud, 
vent. sooj.-
tagastusega 

381 150 2017.
..18.a 

268 
(891) 

270 Rek.-tud 

2015.a. koos 

juurdeehitisega 

III-17 

Tapa 

Spordikeskus  

(Pargi 12) 

7846/4 

(20400 

m3) 

Sooj.-tud, 

aknad 

kaasaegsed 

Sõltumatu 
küttesüst., 
soojussõlm 
kaasaegne, 
vent. sooj.-
tagastusega 

 Jah 365 368 2002.a. 

kaasaegne 

III-18 Eesti Metodisti 

Koguduse Tapa 

kirik  

(Kesk 11) 

535/1 

(1606 m3) 

 Soojussõlm   Ei 2018.a 
43 

(23) 

44 1924.a. 

Puithoone 

III-19 

Tapa Muusika- ja 

Kunstikool 

(1.Mai pst. 5) 

659/1 

(2698 m3) 

Sooj.-tud, 

aknad 

vahetatud 

Sõltumatu 
küttesüst., 
soojussõlm 
rek.-tud, ka 
el.boiler ja  
-radiaatorid 

 Jah 73 73 1956.a. 

Osal. rek.-tud 

2011.a. 

III-20 
Sotsiaalosakond 

(Roheline 19) 

262/1 

(1386 m3) 

aknad 

vahetatud 

Sõltumatu 
küttesüst., 
soojussõlm 
rek.-tud 

 Ei  40 1960.a. 

III-21 

Konsum 

(Kivilo 3) 

2274/1 

(19628 

m3) 

 Sõltumatu 
küttesüst. 
lisaks 
külmutuse 
jääk-
soojusele, 
soojussõlm 
rek.-tud; 
põranda-
küte 

180 Ei 2017..
.18.a 

ca.200 

202 90 kWh/m2a 

 

Tapa linn 

kokku 

     16245 16642 Võrgukadu ca. 

3200 MWh/a 

Soojustus-

potentsiaal 

kokku −2100 

MWh/a 

III-0 
Tapa 

Kaitseväe-

linnak 

2018./ 

2019.a. 

kütte-

periood 

   Jah 

kuni 

500 

ca. 
13400 

ca. 

13550 

Trassikadu 

ca. 1750 

MWh/a 

 TAPAL KOKKU: 

 
 

     30450  

   

Märkused: 1) Hoone kubatuur on [HeatConsult 2014. Lisa 2 Tabelite 1. ja 2.] andmetel; (eluruumide) 

köetav pind soojustarbijate endi või [Ehitisregistri] andmetel. 

 2) ÕSP – õhksoojuspumbaga läbi soojusvaheti ja PK – päikesekollektorid veesoojenduseks; 

 3) Tarbimisandmed sulgudes () on [HeatConsult 2014. Lisa 2 Tabelite 1. ja 2.] andmetel. 

 

 

Tapa korterelamutel energiatarbimine kütteks (ja tegelikult samuti ventilatsiooniks) erineb 

suurtes piirides ja on olnud 100...250 kWh/m2a, kaugkütte kaalumistegurit 0,9 arvestades 

90...225 kWh/m2a. Tapa linnas on 15 korteriühistut ühtse halduri poolt edukamalt juhitud kui 

teised kuid kus vahepealse 5 a. jooksul on kaugküttetarve mitteuuendatud elamutes tõusnud 

peaaegu 10 %; vahepeal kompleksselt rekonstrueeritud sealses 3 korterelamus on 

kaugküttetarve vähenenud 2...3 korda. Mitmetes korruselamutes on aga kompleksse 
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renoveerimise ja soojustamise järgselt ikkagi ülemäära suur soojustarbimine (kütteks näit. 140 

kWh/m2a või isegi rohkem).  

Üksikud korterelamud kasutatavad kaugkütet ka sooja tarbevee tootmiseks, aga seda vaid 

kütteperioodil. Tapa linnas suveperioodil soojust võrku ei toodeta. 

Tapa linnas Vallale kuuluvate asutuste hooned ja ka ärihooned (kauplused) on enamikus piisava 

soojustusega ja valdavalt kaasaegse energiatõhususega kütteks (ning ventilatsiooniks ja ka 

soojaveetootmiseks) 45...90 kWh/m2a; ülemääraselt 110 kWh/m2a on vaid 2 hoonet 

(Hooldekodu ja PPA). Mitmed ühiskondlikud hooned kasutavad kaugkütet ka sooja tarbevee 

tootmiseks aga ventilatsiooni soojustagastus on vaid Gümnaasiumil, Spordikeskusel ja 

Kultuurikojal.    

Tapal on täielikult soojustatud 9 korterelamut; enamikel korterelamutel on vahetatud osa või 

kõik aknad kaasaegsete pakettakende vastu. Paljudel kortermajadel on kütte püstikutele 

paigaldatud tasakaalustusventiilid, osadel majadel soojustatud pööninguid ja/või soklid. 

Tapa Vallale kuuluvatest või muudest ühiskondlikest hoonetest on peaaegu kõik täielikult 

renoveeritud või uued kaasaegsed, sh. ka ventilatsiooni soojustagastusega Gümnaasiumil, 

Spordihoonel ja Kultuurikojal.  

 

N.R. Energy on aastate jooksul teinud müügitööd uute tarbijate saamiseks Tapa linnas ning 

võimalusel sõlminud eellepinguid potentsiaalsete soojustarbijatega. Sõlmitud liitumislepingud on 

Arengukava koostaja hinnangul vähesiduvad kuna praegu puuduvad liitumisvõimalused (vt. ka 

p. 3.3.1. lk. 39 algul) ja paljud lepingud on ilma „Kaugkütteseaduses“ § 11 (2) 6) nõutud 

liitumise täitmise tähtaega märkimata. Sõlmitud eellepingud on 0 liitumistasudega. 

 

 

Tapa linna kaugküttepiirkonnas on arvestatud järgmiste 2018.a. potentsiaalsete 

kaugküttega liitujatega (Tabel 2): 

 

Jrk. 

nr. 

 

Soojustarbija 

Köetav 

pind, m2/ 

korruseid 

Hoone 

seisund/ 

soojustus 

Soojus-

paigaldis/ 

seisund 

Kütte-  

võims., 

kW 

Soe 

vesi, 

kW  

Soojuse 

tarbimine,  

MWh/aastas 

Märkused 

       keskm. 

2016... 

...2018 

norm.-

aastal 

 

I Põhjapiirkond 

 

        

I-15 
Universal 
Industries OÜ 
tootmishooned 
(Leina 14) 

Kogu 
hoonestus
11 188/ 
/3..1 
(87 660 
m3) 

Kontor ja 

osa hooneid 

sooj.-tud, 

aknad  üld. 

vahetatud 

 

500 

  

ca. 
1200 

Liitumisleping 
NRE 2018.a. 
DN65 

I-16 Tervisekeskus, 
3 hoonet 
(Valgejõe pst. 
14) 

4670/3..1 
(21831 
m3) 

Sooj.-tud, 

aknad 

vahetatud 

 
50+250

+ 

  

ca.460 
Liitumisleping 
NRE 2018.a. 
DN65 

I-17 

Ülesõidu 8 
restoran 

620/2 
(2000 m3) 

Sooj.-tud, 

aknad 

vahetatud 

 

150 

  

ca.60 

2017.a. 
Liitumisleping 
NRE 2018.a. 
ilma TA-deta 
DN40 

I-18 
Õuna 15 
admin.-tootmis-
hoone 

989/2 
(4484 m3) 

Kontor 

sooj.-tud, 

aknad 

vahetatud 

 

500 

  

ca.150 

Liitumisleping 
NRE 2018.a. 
ilma TA-deta 
DN65 

I-19 
Õuna 18 
autoteenindus 

492/1,5 
(2810 m3) 

Sooj.-tud, 

aknad 

vahetamata 

 
40 

(80) 

  

ca.60 
Liitumisleping 
NRE 2018.a. 
DN32 

I-20 
Veski 18 
adm.-tootmis-
hoone 

612/2 
(2619 m3) 

Lagunev, 

sooj.-mata, 

aknad 

vahetamata 

 

250 

  

ca.90 

1960.a. 
Liitumisleping 
NRE 2018.a. 
ilma TA-deta 
DN50 

I-21 Veski 18a 
(elamu 2 krt.) 

61/1 
(284 m3) 

Lagunev,  
50 

  
ca.10 

Liitumisleping 
NRE 2018.a. 
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sooj.-mata, 

aknad 

vahetamata 

ilma TA-deta 
DN32 

I-22 

Veski 20a 
(elamu 15 krt.) 

1418/2..3 
(5142 m3) 

Vaid osal. 

sooj.-tud, 

aknad 

vahetatud 

Mh. ÕSP 

100 

  

ca.210 

1992.a. 
Liitumisleping 
NRE 2018.a. 
ilma TA-deta 
DN32 

II Lõunapiirkond 
 

 
  

 
  

  

II-37 

L.Weiss OÜ 
tootmishooned 
(Kivilo 9) 

3 hoonet 
kokku ca. 
1000/1..2 
(5000 m3) 

Sooj.-tud, 

aknad 

vahetatud 1 

kap.hoonel; 

teised kerg-

hooned 

 

kuni 400 

  

ca.150 

1999.a. 
Liitumisleping 
NRE 2018.a. 
ilma TA-deta 
DN32 

II-38 
Jaama 1 
Grossi kauplus 
(OG Elektra AS) 

2586/3 
(13044 
m3) 

Sooj.-tud, 

aknad 

vahetatud 

 
200+ 

200 

  

ca.260 

1998.a. 
Liitumisleping 
NRE 2018.a. 
DN65 

II-39 

Pikk 3 
Ärihoone sh. 
Postkontor 

1032/1 
(4243 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad  osal. 

vahetatud; 

remonti-

vajav 

 

80 

  

ca.210 
Liitumisleping 
NRE 2018.a. 
DN40 

II-40 
Pikk 6 
kauplus-kontor 

1035/2 
(4766 m3) 

Sooj.-mata, 

aknad 

vahetatud 

 

65 

  

ca.150 

Liitumisleping 
NRE 2018.a. 
ilma TA-deta 
DN32 

II-41 Pikk 18 
Kaitseliidu 
rendikasarmu 

652/2 
(3949 m3) 

  
58 

 
285 

 
ca.100 

Liitumisleping 
NRE 2018.a. 
DN65 

II-42 
1.Mai 28 
(elamu 8 krt.) 

361/2 
(1395 m3) 

Sooj.-mata, 

puitmaja 

 
150 

  
ca.90 

Liitumisleping 
NRE 2018.a. 
DN40 

          

 UUED LIITUJAD 
KOKKU: 

 
  

3 328 
  

3 200  

   

Märkused: 1) Soojuse tarbimine on hinnatud arvestusega 100...250 kWh/m2a vastavalt hoonete 

seisundile; 

 2) ilma TA-ta – Liitumisleping ilma kohustavate tähtaegadeta. 

 

 

Tapa Kaitseväelinnak on praeguseks teadaolevalt täielikult üleläinud kaugküttele (oma 

olemasolevad soojustootmisseadmed seisavad varus). Kaitseväelinnaku soojustarbimine üldse, 

praegu üle 15 000 MWh/a sh. tarve veesoojenduseks (praegu keskm. ca. 4300 MWh/a) on väga 

kõikuv, seotud linnaku hoonete muutlike vajadustega sõjaväeüksuste poolt ja tehnika 

kasutamisel. Kaitseväelinnaku tarbimisse arvestatakse sisse trassikadu ja soojust mõõdetakse 

arvestilt Üleviste katlamaja väljundilt. Vallavalitsusel on olemas soojusarvesti ka Kaitseväelinnaku 

piiril. 

Kaitseväelinnaku soojustarbimise kohta [Ü.Kask ja V.Vares Ekspertarvamus 2018. Tapa 

kaugküttevõrkude soojuse vajadus ja soojuskoormuse kestusgraafik] nenditud „spekulatiivsetel 

eeldustel“ „problemaatiliste hinnangutega“ 11...12 000 MWh/a võrreldes on seega tarbimine 

praegugi omajagu kõrgem ja lähiaastatel arvatavasti veelgi tõuseb kuna linnakut teadaolevalt 

laiendatakse edasi. Kaitseväelinnaku edaspidist soojustarvet on võimatu ennustada kuna lisaks 

Kaitseministeeriumi RKIK arvatavasti mh. riigisaladuse huvides mitmeidki käesolevalt vajalikke 

andmeid ei soovi väljastada. Kaitseväelinnakule max. võimsustarbeks (igal vajalikul ajahetkel) 

arvestatakse N.R. Energy poolt 10 MW, mis on praegustest tegelikest maksimumidest 2...3 korda 

kõrgem aga sellise koormusega nähtavasti ei saa ega tule pikemaajaliselt arvestada.  
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2.2. SOOJUSTARVE TAMSALU LINNA - SÄÄSE KAUGKÜTTEPIIRKONNAS 

 

Praegu toimib Tamsalu linnas endise Vallavolikogu 28.03.2007 määrusega nr. 7 kehtestatud 

kaugkütte võrgupiirkond raudteest kirdepool kahes alas so. linna tiheasustusega keskosas ja 

Sääse piirkonnas. 

Raudteest edelapool paikneval hõreasustusega alal hoonete soojustarbeid käesolevaga käsitletud 

ei ole kuna kaugkütte(piirkonna) laiendamist sinna perspektiivseks pidada ei saa; seal asuvatel 

ettevõtetel E-Betoonelement ja Tamsalu Elevaator on oma lokaalkatlamajad. 

 

 

 

Tamsalu linna - Sääse kaugküttepiirkonnas olid 2019.a. järgmised soojustarbijad 

(Tabel 3): 

 

Jrk. 

nr. 

 

Soojustarbija 

Köetav 

pind, m2/ 

korruseid 

Hoone 

seisund/ 

soojustus 

Soojus-

paigaldis/ 

seisund 

Kütte-  

võims., 

kW 

Soe 

vesi, 

kW  

Soojuse 

tarbimine,  

MWh/aastas 

Märkused sh. 

ehitusaasta ja 

soojustus-

potentsiaal 

       keskm. 

2016... 

...2018 

norm.-

aastal 

 

IV Tamsalu linn 

 

     9598 9688  

IV-1 

Gümnaasium, 
Kesk 11 

7845/3 
(31672 
m3) 

Sooj.-tud, 
aknad 
vahetatud 

Soojussõlm 
soojus-
vahetitega, 
küttesüst. 
rek.-tud, 
vent. sooj.-
tagastusega 

174 

8 

553 558 

1960.a., 
juurdeehitus 
29012.a. 
En.märgis D 

IV-2 

Tamsalu 
Lastepäevakodu,  
Metsa 1 

1421/1 
(3781 m3) 

Sooj.-tud, 
aknad 
vahetatud 

Soojussõlm 
soojus-
vahetitega, 
küttesüst. 
rek.-tud, 
vent. sooj.-
tagastusega 

95 

2 

269 271 

1982.a., rek.-
tud 2005.a. 
En.märgis E 
−84 MWh/a 

IV-4 
Kultuurimaja, 
Sõpruse 3 

2795/3 
(18166 
m3) 

Sooj.-tud, 
aknad üld. 
vahetatud 

Soojussõlm 
soojus-
vahetitega 

196 
Ei 

606 612 
1980.a. 
En.märgis D 
−187 MWh/a 

IV-5 

Spordihoone, 
Tehnika 2a 

3003/2 
(20022 
m3) 

Sooj.-tud, 
aknad 
vahetatud 

Soojussõlm 
soojus-
vahetitega, 
küttesüst. 
rek.-tud, 
vent. sooj.-
tagastusega 

274 

10 

827 835 

1975.a., rek.-
tud 2006.a. 
En.märgis D 
−359 MWh/a 

IV-6 Tamsalu 
Halduskeskus, 
Tehnika 1a 
(sh. perearstid, 
apteek, haldusk.) 

1129/2..3 
(3404 m3) 

Sooj.-mata, 
aknad 
vahetatud 

Soojussõlm 
soojus-
vahetitega, 
küttesüst. 
tasak.-tud 

71 

Jah 

200 202 
2000.a. 
En.märgis G 
−55 MWh/a 

IV-7 Tuletõrje ja 
Tamsalu Vesi 
Tehnika 2 

48/1...2 
(192 m3) 

Sooj.-mata, 
aknad 
vahetatud 

 
11 

Ei 
26 26  

IV-8 Tamsalu Vesi 
töökoda, 
Alasi 4 

434/1..2 
(1748 m3) 

  
12 

Ei 
29 29  

IV-10 Tamsalu EPT 
kontor, 
Tehnika 2a 

655/2 
(3409 m3) 

Sooj.-mata, 
aknad 
vahetatud 

 
43 

Ei 
108 109 

1966.a. 
−30 MWh/a 

IV-11 Tamsalu EPT 
töökoda, 
Tehnika 2 

2702/1..2 
(17652 
m3) 

Sooj.-mata, 
aknad 
vahetamata 

 
225 

Ei 
656 662 −232 MWh/a 

IV-12 
KÜ Lurichi 1, 
G.Lurichi 1 
(12 krt.) 

1002/3 
(4674 m3) 

Vaid otsad 

sooj.-tud, 

aknad üld. 

vahetatud      

 

34 

Ei 

79 80 1989.a. 
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IV-13 
KÜ Lurichi 1, 
G.Lurichi 1a 
(12 krt.) 

913/3 
(4311 m3) 

Vaid otsad 

sooj.-tud, 

aknad üld. 

vahetatud      

 

31 

Ei 

76 77 1989.a. 

IV-14 
KÜ Lurichi 1, 
Kesk 12 
(12 krt.) 

1774/3 
(7728 m3) 

Renov.-tud, 

sooj.-tud, 

aknad kõik 

vahetatud      

 

56 

Ei 

169 171 
1988.a. 
En.märgis C 

IV-15 KÜ Ääsitehnika, 
Tehnika 7a 
(18 krt.) 

882/3 
(3953 m3) 

Sooj.-mata, 
aknad üld. 
vahetatud 

 
46 

Ei 
113 114 

1984.a. 
En.märgis E 

IV-16 
KÜ Ääsitehnika, 
Ääsi 7 
(24 krt.) 

1836/3 
 

Vaid otsad 
sooj.-tud, 
aknad 
vahetatud 

 

100 

Ei 

258 261 
1990.a. 
En.märgis E 

IV-17 
Maxima kauplus, 
Koidu 16 

1021/1 
(5114 m3) 

 Soojussõlm 
soojus-
vahetitega 

64 
2 

205 207 2008.a. 

IV-18 Korterelamu (SS) 
KÜ Ääsi 5 
(12 krt.) 

628/3 
(2995 m3) 

Sooj.-mata, 
aknad 
vahetatud 

 
53 

Ei 
141 142 

1975.a. 
−55 MWh/a 

IV-19 Korterelamu 
Vasara 5 
(8 krt.) 

510/2 
(2724 m3) 

Sooj.-mata, 
aknad üld. 
vahetamata 

 
43 

Ei 
102 103 

1987.a. 
−44 MWh/a 

IV-20 Korterelamu 
Vasara 7 
(8 krt.) 

508/2 
(2743 m3) 

Sooj.-mata, 
aknad 
vahetatud 

 
25 

Ei 
70 71 1984.a. 

IV-21 Korterelamu 
KÜ Kesk 19 
(12 krt.) 

601/3 
(3151 m3) 

Sooj.-mata, 
aknad osal. 
vahetatud 

 
50 

2 
144 145 

1972.a. 
−51 MWh/a 

IV-22 

Korterelamu 
Ääsi 6 
(60 krt.) 

3082/5 
(12147 
m3) 

Sooj.-mata, 
aknad üld. 
vahetamata, 
paneeli-
vuugid 
tihendatud 

 

224 

10 

649 655 
1974.a. 
−225 MWh/a 

IV-23 Korterelamu 
KÜ Ääsi 8 
(60 krt.) 

3055/5 
(12478 
m3) 

Sooj.-mata, 
aknad osal. 
vahetatud 

 
222 

10 
615 621 

1975.a. 
−223 MWh/a 

IV-24 Korterelamu 
Ääsi 11 
(45 krt.) 

2469/5 
(10666 
m3) 

Sooj.-mata, 
aknad üld. 
vahetamata 

 
164 

8 
476 480 

1980.a. 
−143 MWh/a 

IV-25 Korterelamu 
Ääsi 13 
(60 krt.) 

3350/5 
(14623 
m3) 

Sooj.-mata, 
aknad üld. 
vahetamata 

 
255 

11 
694 700 

1982.a. 
−273 MWh/a 

IV-26 Korterelamu 
Ääsi 15 
(45 krt.) 

2469/5 
(10940 
m3) 

Sooj.-mata, 
aknad osal. 
vahetatud 

 
177 

8 
500 505 

1982.a. 
−175 MWh/a 

IV-27 Korterelamu 
Ääsi 17 
(60 krt.) 

3345/5 
(14509 
m3) 

Sooj.-mata, 
aknad üld. 
vahetamata 

 
250 

11 
697 704 

1980.a. 
−262 MWh/a 

IV-28 Korterelamu 
Ääsi 19 
(45 krt.) 

2462/5 
(10959 
m3) 

Sooj.-mata, 
aknad osal. 
vahetatud 

 
199 

8 
558 563 

1986.a. 
−229 MWh/a 

IV-29 Korterelamu 
KÜ Ääsi 2 
(8 krt.) 

339/2 
(1939 m3) 

Sooj.-mata, 
aknad üld. 
vahetatud 

 
37 

2 
102 103 −56 MWh/a 

IV-30 Korterelamu 
KÜ Tehnika 3 
(12 krt.) 

709/3 
(3537 m3) 

Sooj.-mata, 
aknad osal. 
vahetatud 

 
57 

Ei 
151 152 

1977.a. 
−66 MWh/a 

IV-31 Korterelamu 
KÜ Tehnika 5 
(12 krt.) 

611/3 
(3147 m3) 

Sooj.-mata, 
aknad üld. 
vahetatud 

 
53 

2 
145 146 

1976.a. 
−65 MWh/a 

IV-32 Korterelamu 
KÜ Tehnika 7 
(18 krt.) 

903/3 
(4491 m3) 

Sooj.-mata, 
aknad 
vahetatud 

 
63 

Ei 
177 179 

1974.a. 
−60 MWh/a 

IV-33 Korterelamu 
KÜ Alasi 6 
(12 krt.) 

527/2 
(2923 m3) 

Sooj.-mata, 
aknad üld. 
vahetatud 

 
39 

Ei 
100 101 

1977.a. 
−32 MWh/a 

IV-34 Korterelamu 
KÜ Kooli 4 
(11 krt.) 

566/2 
(2598 m3) 

Sooj.-mata, 
aknad osal. 
vahetatud 

 
44 

Ei 
103 104 

1965.a. 
−41 MWh/a 
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V 
Sääse piirkond 

     1927 1946  

V-1 

Sääse Lasteaed, 
Ülase 14 

1304/1 
(6888 m3) 

Sooj.-tud, 
aknad 
vahetatud 

Soojussõlm 
soojus-
vahetitega, 
küttesüst. 
rek.-tud, 
vent. sooj.-
tagastusega 

82 

Jah 

171 173 

1974.a., rek.-
tud 2016.a. 
En.märgis F 
−46 MWh/a 

V-2 Korterelamu (SS) 
Sääse 4 
(21 krt.) 

2884/4 
(14408 
m3) 

Sooj.-mata, 
aknad osal. 
vahetatud 

 
197 

Ei 
441 445 

1976.a. 
−142 MWh/a 

V-3 Korterelamu (SS) 
Sääse 8 
(60 krt.) 

2702/5 
(10766 
m3) 

Sooj.-mata, 
aknad osal. 
vahetatud 

 
195 

Ei 
467 472 

1970.a. 
−159 MWh/a 

V-4 Korterelamu (SS) 
Sääse 10 
(60 krt.) 

2701/5 
(10824 
m3) 

Sooj.-mata, 
aknad osal. 
vahetatud 

 
189 

Ei 
440 444 

1968.a. 
−144 MWh/a 

V-5 Korterelamu (SS) 
Sääse 12 
(59 krt.) 

2694/5 
(10755 
m3) 

Sooj.-mata, 
aknad osal. 
vahetatud 

 
165 

Ei 
408 412 

1967.a. 
−86 MWh/a 

 KOKKU 

 

     11525 11634 Soojustus-

potentsiaal 

−3524 MWh/a 

   

Märkused: 1) Hoone pind on eluruumide pind ja ka kubatuur [Energex 2017. Tabel 2.1.1.] andmetel; 

 2) Küttevõimsused on koos veesoojendusega [Energex 2017. Tabel 2.1.3.] andmetel; 

 3) Veesoojenduse võimsused [Energex 2017. Tabel 3.4.2.] andmetel tegelikult kaugkütet 

veesoojenduseks kasutatavates hoonetes; 

 4) Küttetarvete vähenemine hoonete soojustamisel [Energex 2017. Tabel 3.3.5.] andmetel. 

 

 

 

Tamsalus on äsja 2018.a. loodud hulk uusi korteriühistuid, milledel on toimimahakkamise 

„sisseelamisperiood“ nii organisatsioonilises kui faktilise asjaajamise tähenduses. 

Tamsalu korterelamutel energiatarbimine kütteks (ja ventilatsiooniks) on 150...200 kWh/m2a, 

mida võib Eestis tavaliseks lugeda. 

Tamsalu-Sääse kaugküttepiirkonnas praegu piisava soojustatusega ja perspektiivselt kaasaegse 

energiatõhususega [Energex 2017. Tabel 2.1.3. andmetel kütteks alla 100 kWh/m2a ja alla 20 

kWh/m3a] on Gümnaasiumihoone ning KÜ Lurichi 1 kolm korterelamut G.Lurichi 1, G.Lurichi 1a 

ja Kesk 12. 

 

Soojustarve veesoojendamiseks 14 hoonel suveperioodil [Energex hinnangul] on 246 MWh/a 

(potentsiaal kõigil hoonetel kokku 465 MWh/a), 2018.a. tegelikult 401 MWh/a. Linnas 14 hoone 

aastane soojustarve veesoojenduseks on hinnanguliselt 1600...2000 MWh/a, mis on kuni 20 % 

kogutarbest. Alates 2018.a. toimub veesoojenduse energiaarvestus hoonete soojusarvestite 

näitude alusel.  

 

 

Tamsalus hinnati järgmiste soojustarbijate kaugkütte perspektiivi (Tabel 4): 

 

Jrk. 

nr. 

 

Soojustarbija 

Köetav 

pind, m2/ 

korruseid 

Hoone 

seisund/ 

soojustus 

Soojus-

paigaldis/ 

seisund 

Kütte-  

võims., 

kW 

Soe 

vesi, 

kW  

Soojuse 

tarbimine,  

MWh/aastas 

Märkused 

       keskm. 

2016... 

...2018 

norm.-

aastal 

 

VI Tamsalu 

keskpiirkonnas 

 

    

325 

  max. 

758 

Välistorustiku 

soojuskaod 

ca. 46 MWh/a 

VI-1 Õmblustsehh, 
Alasi 4a 

273/2 
(1057 m3) 

  
 

  
38 1964.a. 

 
Koidu 19 
(16 krt.) 

609/2 
(3047 m3) 

Sooj.-mata, 
aknad osal. 
vahetatud 

Ahiküte 
 

  
109  
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Koidu 17 
(16 krt.) 

615/2 
(2937 m3) 

Sooj.-mata, 
aknad osal. 
vahetatud 

Ahiküte 
 

  
110 1964.a. 

 
Koidu 15 
(12 krt.) 

512/2 
(2769 m3) 

Sooj.-mata, 
aknad üld. 
vahetatud 

Ahiküte, 
õhk-soojus-
pumbad 

 
  

92  

 
Koidu 14  
(12 krt.) 

505/2 
(3074 m3) 

Sooj.-mata, 
aknad osal. 
vahetatud 

Ahiküte, 
õhk-soojus-
pumbad 

 
  

91 1967.a. 

 
Koidu 13 
(9 krt.) 

563/2 
(2991 m3) 

Sooj.-mata, 
aknad üld. 
vahetatud 

Ahiküte 
 

  
101 1973.a. 

 
Koidu 12 
(12 krt.) 

512/2 
(3004 m3) 

Sooj.-mata, 
aknad üld. 
vahetamata 

Ahiküte 
 

  
113 1967.a. 

 
Kesk 13 
(8 krt.) 

314/2 
(1296 m3) 

Sooj.-mata, 
aknad üld. 
vahetatud 

Ahiküte, 
õhk-soojus-
pumbad 

 
  

57 1963.a. 

 Kesk 15 
(8 krt.) 

314/2 
(1294 m3) 

  
 

  
47 

Rekonstrueeri-
misel 2019.a. 

   

Märkused: 1) Hoone pind on eluruumide pind ja ka kubatuur [Energex 2017. Tabel 3.6.1.] andmetel; 

 2) Küttevõimsused ja väliste liitumistorustike pikkused on [Energex 2017. Tabel 3.6.2.] 

andmetel; 

 3) Soojustarbimine on üldiselt arvestatud linna keskmisena 180 kWh/m2a. 

 

 

 

3. ASULATE SOOJUSVARUSTUS JA KAUGKÜTTEPIIRKONDADE ARENG 

 

Tapa vallas teostavad kaugküttesoojuse tootmist, jaotamist ja müüki järgmised ettevõtted:  

 

1) Tapa linna kaugküttepiirkonnas N.R. Energy OÜ (Registrikood 12364776), asutatud 18.10.2012, 

eraomanduses, opereerib soojusmajandust ka mitmekümnes teises Eesti asulas. 

 

Tapa linna kaugküttevõrk on suuremas osas (ca. 85 %) Tapa Vallavalitsusele kuuluva Tapa Vesi 

OÜ omanduses, kes on need rentinud kuni 31.07.2020 kasutuseks N.R. Energy OÜ-le. 

Ülejäänud kaugküttevõrk on N.R. Energy, Maxima ja Kaitseministeeriumi omanduses. 

Ka Üleviste ja Leina katlamajad Tapal on N.R.Energy omanduses. 

 

2) Tamsalu linna kaugküttepiirkonnas Tamsalu Kalor AS (Registrikood 10246506), asutatud 

19.10.1992, 100 % Vallavalitsuse omanduses. 

 

 

3.0. SOOJUSVARUSTUSE PRAEGUNE SEISUND JA NÄITAJAD 

 

Tapa vallas on hoonete, ka linnades eriti väikeelamute, kütmisel varasemalt olnud ja on praegugi 

laialdaselt kasutusel lokaalküte halupuudega. 

 

Tapa ja Tamsalu linnade kaugküttepiirkondade soojusvarustuse tehniline jm. seisukord ja 

näitajad 2019.a. on kirjeldatud järgnevalt.   

 

 

3.0.1. Tapa linna katlamajad ja kaugküttevõrk  

 

Varustavad soojusega Tapa linna kaugküttepiirkondi ja opereeritakse N.R. Energy poolt. 

 

Üleviste katlamaja Üleviste 5 paikneb linna lõunaosas; asfalteeritud juurdesõidud on 

sobivalt Paide maantee poolt. Territooriumil on uus hakkekatlamaja hoone, kõrval endine 

õlikatlamaja hoone ja hakkepuidu asfalteeritud laoplats. Katlamaja on täielikult 

rekonstrueeritud ja laiendatud 2017.a. ning omab kindlasti jääkressurssi kuni käsitletava 

2032.a. 
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Hakkekatlamaja hoones on hakkelao ruum, hüdrosilindrite ruum, katlaruum, operaatori-

kontoriruum, tualettruumid, elektrijaotlaruum ja varjualune tuhakonteinerile. Õlikatlamaja 

hoones on katlaruum ja õlimahutite/soojusvaheti ruum. 

 

 

Tapa Üleviste katlamajas on paigaldatud järgmised katelseadmed ja muu 

sisseseade (Tabel 5): 

 

Jrk. 

nr. 

Kütus Võimsus Soojaveekatel 

(mark) 

Kasutus Paigaldus-

aeg 

Tehniline 

seisukord 

Märkused 

I-1 

 

Hakkepuit 7000 kW Agro Forst (Austria) 

AVR 7000 

Baas-

koormusel 

ja 

veesoojen-

duseks sh. 

suvel 

2017.a. Töökorras Rest-

eelkoldega, 

vertikaalne, 

põlemisõhu 

eelsoojendiga; 

6 bar, 110 ºC; 

kasutus-

valmidus 

hinnatud 95 % 

I-2 Põlevkiviõli 5200 kW Buderus S825L-5200, 

põleti Petro 

PBK5/MP3533 

Tipu-

koormustel, 

veesoojen-

duseks ja 

varuks 

2007.a. Töökorras 10 bar, 110 ºC 

I-3 Põlevkiviõli 4000 kW Foster Wheeler 

RS3410 

Varuks Valmistatud

1997.a. 

Töökorras  

 KATLA-

MAJA 

KOKKU 

 

16200 kW     Rekonstru-

eerimine ca. 

4 200 000 

EUR 

 

- Hakkelaos suurem passivosa ja väikesem aktiivosa; hakkepuidu etteandeseadmed 

laost hakkepuidukatlasse: põrandakraabid hüdroajamiga ning hüdrauliline 

transportöör ja söötur koldesse. 

- Õlimahutid 2 x 60 m3. 

- Kütteveetorustik kateldelt 2-kontuuriline, läbi 2 soojusvaheti: ühelt torutrassil linna 

kaugküttevõrku rõhul 4/1 bar ja eraldi teiselt torutrassil Sõjaväelinnakusse rõhul 6/2 

bar;  

paisupaagid; torud ja mahutid korralikult isoleeritud ja plekk-kattega; katelde 

primaarringluspumbad ja võrgu ringluspumbad (KSB); väljastatava soojuse arvestid. 

- Veepehmendusseadmed 2 kompl. ja lisaveesüsteem. 

- Tuhaeemaldustransportöörid ja konteiner. 

- Suitsugaaside eemaldus läbi multitsükloni. 

- Kokku 2 korstent (hakkekatlale ja õlikateldele). 

 

Katlamaja sh. katelde juhtimine on automaatne, küttevee temperatuuriga kuni 105 °C 

vastavalt linna küttegraafikule 70/40 °C rõhul 4 bar ja Sõjaväelinnaku küttegraafikule 

90/60 °C rõhul 6 bar. 

 

Üleviste katlamajasse oleks ühe 7 MW hakkekatla asemel olnud otstarbekam paigaldada 2 

väikesemat katelt, mis võimaldanuks hakkepuiduga kütta praegusest madalamatel 

koormustel ja andnuks ka kõrgema kogutöökindluse. 

Kuigi antud hakkekatla minimaalne töövõimsus (1...1,5 MW) on suurem kui 

Kaitseväelinnaku suvise veesoojendustarbe koormus, saab sellal perioodiliselt ka 

hakkepuiduga kütta kuna Kaitseväelinnaku soojustorustik on küllaldase puhverdava 

veemahuga.  

 

 

Üleviste katlamaja tarbib hakkepuitu keskm. 180 p-m3/ööpäevas (ca. 2 autokoormat) ja 

max. 260 p-m3/ööpäevas; hakkepuidukatla keskm. kasutegur on arvestatud 85 %. 
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Katlamaja tarbib ka põlevkiviõli; õlikatla keskm. kasutegur on arvestatud 90 %. 

 

 

 

 

      
 

      
 

      
Fotod 1. Tapa Üleviste katlamaja, koos hakkepuidu lao ja -katlaga, õlikatlaga ja soojusvahetiga 

 

 

 

Tapa Leina katlamajas oli paigaldatud järgmised katelseadmed ja muu 

sisseseade (Tabel 6): 

 

Jrk. 

nr. 

Kütus Võimsus Soojaveekatel 

(mark) 

Kasutus Paigaldus-

aeg 

Tehniline 

seisukord 

Märkused 

II-1 

 

Põlevkiviõli 3000 kW Buderus S825L-3050, 

põleti Petro PBK3 

Praegu on 

seisnud 

 Töökorras  

II-2 Põlevkiviõli 3000 kW Buderus S825L-3050, 

põleti Baltur BT250 

Praegu on 

seisnud 

 Töökorras  
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 KATLA-

MAJA 

6000 kW      

 

Leina katlamaja 2019.a. rekonstrueeritakse biomasskatlamajaks N.R. Energy poolt. 

 

 

Tapa Kooli katlamaja Kooli tn. 5 remontivajavaid õlikatlaid on küll võimalik teatud 

olukorras linna võrku kütmiseks kasutada kuid katlamaja on ebasobiva asukohaga 

elurajooni keskel ning teadaolevalt N.R.Energy selle püsivat kasutust ei kavanda.   

 

Tapa Sõjaväelinnaku katlamajas Loode tn. 35 kinnisel juurdepääsuta territooriumil on 

teadaolevalt paigaldatud põlevkiviõli katel ja kerge kütteõli katel koguvõimsusega 4,5 MW 

[A.Vabamägi 2012. Kaitseväe energiamajandus] kuid nende seisukord ja kasutamine on 

teadmata. 

 

Hakkepuidu kütteväärtus sõltuvalt niiskusest 25...55 % on 4...2 kWh/kg, keskmiselt 

alumine kütteväärtus on 3 kWh/kg (niiskusesisaldusel 40 %), so. ca. 0,75 MWh/puiste-

m3. 

Hakkepuidu hind arvestatakse Tapal järgnevatel aastatel 21 EUR/MWh primaarenergial 

so. ca. 16 EUR/p-m3 (ilma käibemaksuta), tavalisest 10 % kõrgem kuna katlakollete 

keskmisest pikema kasutusea tagamiseks on parem kasutada nõudlikumale kvaliteedile 

vastavat kütust. Biokütuse massiline põletamine Narva elektrijaamades võib samuti 

hakkepuidu turuhinda (sedavõrra või kokku isegi rohkem) tõsta. 

Kasutatava põlevkiviõli alumine kütteväärtus on ca. 10,8 kWh/kg, tihedus keskm. 1,0 

t/m3 ja väävlisisaldus max. 0,8 %. 

Põlevkiviõli hind arvestatakse Tapal järgnevatel aastatel 36 EUR/MWh primaarenergial so. 

ca. 389 EUR/t (ilma käibemaksuta). 

 

Tapa linna kaugküttevõrk on suures osas rekonstrueeritud 2013.a., sh. ühendatud 

raudteest põhjapoole ja lõunapoole jäävad piirkonnad raudtee aluse läbindustorudega. 

 

Tapa linna kaugküttevõrk koosneb järgnevast (Tabel 8): 

 

Jrk. 

nr. 

Torustiku osa nimetus 

ja tööläbimõõt 

Pikkus Konstruktsioon Rajamis-

aeg 

Tehniline 

seisukord 

Märkused 

1-N-0 Kaugküttepiirkonnast 

väljas magistraaltorustik 

Leina katlamajast kuni 

Valgejõe pst. 

2x DN250  

860 m Pinnases künades, 

terasest  

1990.a. Amorti-

seerunud, 

isolatsioon 

puudulik 

Ülemäärane 

soojuskadu, 

hinnanguliselt 

vähemalt 110 

kW 

1-N-1 Magistraaltorustik 

Valgejõe pst. kuni 

raudteeni (HS21) 

2x DN200/150  

365 m Pinnases, eelisoleeritud, 

terasest 

2013.a. Töökorras  

1-N-2 Tarnetorustikud 

Põhjapiirkonnas 

2x DN150...50 

820 m Pinnases, eelisoleeritud; 

enam. PE, Veski tn. ka 

teras 

2013.a. Töökorras  

1-S-1 Magistraaltorustik 

raudtee alt (HS21) kuni 

Pikk tn. (HS20) 

2x DN200  

610 m 

sh. NRE 

500 m 

Pinnases, eelisoleeritud, 

terasest;  

NRE sh. raudtee all 

hülsis (70 m) 

2013.a. Töökorras  

1-S-2 Tarnetorustikud 

kesklinnas 

2x DN100...40 

900 m 

sh. NRE 

385 m ja 

Max. 170 

m 

Pinnases, eelisoleeritud, 

PE; 

NRE 

NRE 2006.a. Töökorras NRE Roheline 

tn. 

1-S-0 Magistraal-ringtorustik 

Roheline tn. (HS20) ja 

Kooli tn. (HS7) vahel 

2x DN200/150/125/100 

 470 m 

ja/või 

610 m 

Pinnases, eelisoleeritud, 

terasest; sh. 185 m 

künades 

2007... 

2013.a. 

Töökorras 

aga vajab 

rekonstru-

eerimist 
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1-S-3 Magistraaltorustik Kooli 

tn. (sh. Kooli 

katlamajast kuni HS7) 

2x DN200  

195 m Pinnases, eelisoleeritud, 

terasest 

2013.a. Töökorras  

1-S-4 Tarnetorustikud Kooli tn. 

– Turu tn. – Ambla tn. 

2x DN150...25 

1300 m 

sh. NRE 

610 m 

Pinnases, eelisoleeritud, 

PE ja terasest 

2013.a.; 

NRE 2003... 

2005.a. 

Töökorras NRE Ed.Vilde 

tn. ja kuni 

Ambla mnt., 

Jakobi kirik  

1-S-5 Magistraaltorustik Paide 

mnt. (HS4) kuni Kooli 

tn. (HS7) 

2x DN200  

855 m Pinnases, eelisoleeritud, 

terasest 

2007.a. Töökorras  

1-S-6 Tarnetorustikud 

põhjapool Paide mnt. 

2x DN100...32 

345 m Pinnases, eelisoleeritud, 

PE ja terasest 

2013.a. Töökorras  

1-S-7 Magistraaltorustik 

Üleviste katlamajast 

kuni Paide mnt. (HS4) 

2x DN200  

330 m Pinnases, eelisoleeritud, 

terasest 

2007.a. Töökorras  

1-S-8 Tarnetorustikud 

lõunapool Paide mnt. 

2x DN100...40 

890 m 

(+624 m 

 Hoolde-

küla) 

Pinnases, eelisoleeritud, 

terasest ja PE 

2006.a./ 

/2012.a. 

Töökorras  

 TORUSTIK LINNAS 

KOKKU: 

8 550 m    Soojuskadu  

ca. 550 kW 

1-S-S Magistraaltorustik 

Üleviste katlamajast 

kuni Kaitseväelinnaku 

katlamajani 

2x DN400  

1 400 m 

sh. 

Kaitsevägi 

405 m 

Pinnases, eelisoleeritud, 

terasest 

2016.a. Töökorras Soojuskadu  

kuni 200 kW 

 

 KOKKU: 

 

10 575 m     

   

Märkused: 1) N – Põhjapiirkond raudteest põhjas, S – Lõunapiirkond raudteest lõunas; 

2) NRE – N.R. Energy; 

  3) Max. – Maxima; 

  4) PE – polüetüleenist töötoru. 

 

 

Tapa kaugküttevõrk on uuendatud eelisoleeritud torudest Ø 200...125 terasest 

töötorudega, ettenähtud max. temp. kuni 120 °C, ja Ø 100...25 plastist töötorudega, 

max. temp. kuni 70 °C. Pinnasesse on paigaldatud kõrvuti 2 toru. Võrgus lubatav rõhk on 

max. 6 bar. 

 

Tapa linna ilma Kaitseväelinnakuta kaugküttetorustiku võimsustihedus on ca. 0,9 kW/m ja 

tarbimistihedus on ca. 1,9 MWh/m (koos Sõjaväelinnaku torustikuga ca. 2,8 MWh/m), mis 

on küllaltki hea näitaja (jätkusuutliku kaugkütte jaoks peetav piir on ≥ 1,0 MWh/m ja 

parim kui üle 2,0 MWh/m) [Arengufondi uuring 2013. Kaugkütte energiasääst]. 

Valdavalt kaasaegse kaugküttetorustiku võrgukaod on 2017.-2018.a. kütteperioodil olnud 

ikkagi vähemalt 16 % katlamajadest väljastatavast soojusest. N.R. Energy arvestab Tapa 

võrgukadusid ilma Kaitseväelinnaku trassikaota ja käsitleb neid linnas olevat vaid ca. 10 

%.  

Võrgukadusid (nn. trassikadusid) lubatakse [Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 

22.06.2011 määrus nr. 51 Soojuse müügi ajutise hinna kehtestamise kord] järgi (aasta 

keskmisena) alates 2017.a. mitte üle 15 %.  

 

Tapa kaugküttetorustiku jääkressurssi jätkub perioodiks kuni 2032.a. 

Ressurss arvestatakse eelisoleeritud terastorudel nimitemperatuuridel 30 aastat ja ka 

plasttorudel 30 aastat sh. töötemperatuuriga mitte üle 90 °C kuni 1 aasta.  
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Tapa soojustarbijatel (50 korterelamut + 21 asutust) on korterelamutes enamasti (37 tk.) 

võrgust sõltuva ühendusega soojussõlmed (segamissõlmed); pooltel (10 tk.) asutustel on 

sõltumatu ühendusega (soojusvahetitega) soojussõlmed. Soojussõlmed on valdavalt  

soojusarvestiga, automaatventiiliga, hoonekontuuri pumbaga. Kõigil tarbijatel on 

kaugloetavad soojusarvestid. 

Osades elamutes on küttesüsteemile paigaldatud tasakaalustusventiilid. 

 

Linna kaugküttevõrgu, mis on enamikus uus, N.R. Energy poolt teatatud soojuskao ca. 

3200 MWh/a keskm. võimsuse (kütteperioodil) üle 500 kW järgi on 8550 m 2x DN 

(250)200...25 torustike keskm. erikadu ca. 60 W/m või isegi enam, mis sellisena 

arvestades märkimisväärselt ületab uutele torustikele eeldatavat keskmist. 

Tõenäoliselt eriti suur on Leina katlamajast linna põhjaossa viiva vana magistraaltorustiku 

860 m 2x DN 250 soojuskadu. Seda näitab ka see, et talvel oli nimetatud torutrassil lumi 

sulanud.  

 

Linna olemasolevale võrgule on otstarbekas paigaldada siibrisõlm(ed) võimaldamaks 

võrgu (automaatset) lahutamist kaheks kumbagi katlamaja võrguks vastavalt [Eneko IB 

OÜ 2018. Tapa linna soojusvõrgu hüdraulika arvutused arvestades lähiaastail lisanduvate 

uute tarbijatega] soovitustele hargnemissõlmes HS7 (Pikk ja Kooli tänavate ristmiku 

juures) või HS20 (Roheline 10 juures).  

Antud eksperdi arvamusel on linna kaugküttevõrk selliselt poolitades hüdrauliliselt 

normaalselt toimiv (töörõhk alla 6 bar) ka maksimaalse soojustarbimise olukorras.  

 

 

 

      
Fotod 2. Tapa põhjaosas magistraaltorustiku trass Leina katlamajast ja sh. Taara pst. 
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Tapa linna kaugküttevõrgu plaan 
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3.0.2. Tamsalu linna katlamaja ja kaugküttevõrk 

 

Varustab soojusega Tamsalu linna ja Sääse kaugküttepiirkonda; opereeritakse Tamsalu 

Kalor AS poolt. 

 

Katlamaja Ääsi tn. 9 paikneb hoonestusalal, mille asfalteeritud juurdesõit on läbi äärelinna 

tänavate. Territooriumil on katlamaja hoone, hakkepuidu laoplats, vedelkütusemahutite 

ala, vedelgaasimahuti ala, põhulao kerghoone (jääb üldlaoks) jm. abihooned. 

Hoones paikneb katlaruum, hakke etteandesõlm, operaatorikabiin, kontori- ja 

olmeruumid. 

Katlamaja tehniline seisukord vajab kuni 2032.a. ressursi säilitamiseks uuendamist, sh. 

hoone ehitusosas ja territooriumil kuigi hoone välisfassaadid on rekonstrueeritud. 

 

Tamsalu katlamajas on paigaldatud järgmised katelseadmed ja muu sisseseade 

(Tabel 9): 

 

Jrk. 

nr. 

Kütus Võimsus Soojaveekatel 

(mark) 

Kasutus Paigaldus-

aeg 

Tehniline 

seisukord 

Märkused 

II-1 Hakkepuit 2500 kW Sermet BioGrate 2,5 Baas-

koormusel 

2002.a.; 

valmistatud 

2001.a. 

Töökorras; 

remonditud 

regulaarselt 

ja 

kap.remont 

2019.a. 

Pöörleva 

võrega 

eelkoldega, 

vertikaalne; 

elektrivõimsus  

kokku 43 kW 

II-2 Kütteõli 2500 kW Bosch UT-L 18 

põletiga Weishaupt 

Baas-

koormusel 

2017.a. Uus ja 

korras 

Elektrivõimsus 

12 kW 

II-3 Vedelgaas 

(LPG) 

2500 kW Bosch UT-L 18 

põletiga Weishaupt 

Baas-

koormusel 

2018.a. Uus ja 

korras 

Elektrivõimsus 

12 kW 

 KOKKU 

 

8350 kW      

 

- Hoovis õlimahuti 400 m3, planeeritud hiljem lammutada. 

- Hunnikutes hakkepuidu laoplats killustikkattega. 

- Hakkepuidu etteandeseadmed ca. 150 m3 pool-lahtisest laost hakkepuidukatlasse: 

põrandakraabid hüdroajamiga, kett-transportöörid. 

- Kütteveetorustik hakkepuidukatlalt 2-kontuuriline, läbi soojusvahetite (Tranter) 

kaugküttevõrku; termoisoleeritud torud; katelde primaarringluspumbad ja võrgu 

ringluspumbad (KSB) 2+2 tk. sagedusmuunduritega (tagasivoolul); väljastatava 

soojuse mõõtur; katlamajast väljub üks torutrass rõhul 4 bar. 

- Veepehmendus ja lisaveesüsteem. 

- Hoovis amortiseerunud küttevee akumulatsioonimahuti 50 m3 (endisele põhukatlale). 

- Märgtuhaärastuse transportöör koos konteineriga ruumis 

- Multitsüklon 2016.a. ja hoovis kerghoones suitsugaaside kondensaator Condens 3,3 

MW 2012.a. koos konteineriga. 

- Suitsutorud ja kokku 4 korstent sh. 1 pesuril ja 1 vana telliskorsten. 

- Diisel elektrigeneraator. 

- Hoovis 2018.a. rajatud uus maa-alune vedelgaasimahuti 100 m3 ja gaasiaurustussõlm 

(Algas-SDI) plekkpaviljonis. 

 

Katlamaja sh. katelde juhtimine on automaatne, juhtkilbis ja operaatorarvutilt, vastavalt 

küttegraafikule 65/48 °C. 

 

Tamsalu katlamaja tarbib hakkepuitu keskm. 80 p-m3/ööpäevas ja max. ca. 100 p-

m3/ööpäevas; praktiliselt alati koos suitsugaaside kondensaatoriga töötades on 

hakkepuidukatla keskm. kasutegur praegu olnud ca. 94 %. 

Katlamaja uued katlad on tarbinud vastavalt põlevkiviõli ja vedelgaasi siiani minimaalselt 

(st. neid on vähe kasutatud); nende tegelikud kasutegurid on määramata. 
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Hakkepuidu kütteväärtus sõltuvalt niiskusest 25...55 % on 4...2 kWh/kg, keskmiselt 

alumine kütteväärtus on 3 kWh/kg (niiskusesisaldusel 40 %), so. ca. 0,75 MWh/puiste-

m3. 

Hakkepuidu hulka on Tamsalus kuulunud ka saejäätmed ning hakke hind arvestatakse 

järgnevatel aastatel (erinevate veokitega tarnetel) 19 EUR/MWh primaarenergial so. ca. 

14 EUR/p-m3 (ilma käibemaksuta). 

Kasutatava põlevkiviõli alumine kütteväärtus on ca. 10,8 kWh/kg, tihedus keskm. 1,0 

t/m3 ja väävlisisaldus max. 0,8 %. 

Põlevkiviõli hind arvestatakse Tamsalus järgnevatel aastatel 36 EUR/MWh primaarenergial 

so. ca. 389 EUR/t (ilma käibemaksuta). 

Kasutatava (Alexela) vedelgaasi (LPG; propaan C3 + butaan C4 ca. 260x kokkusurutud; 

vedeltihedus ca. 0,55 t/m3, mahumass 1,8...2,5 kg/m3) kütteväärtus on 12,8 kWh/kg, so. 

ca. 7,09 MWh/vedel-m3. 

Vedelgaasi hind arvestatakse Tamsalus järgnevatel aastatel 36 EUR/MWh primaarenergial 

so. ca. 461 EUR/t (ilma käibemaksuta). 

 

 

Tamsalu kaugküttevõrk koosneb järgnevast (Tabel 10): 

 

Jrk. 

nr. 

Torustiku osa nimetus 

ja tööläbimõõt 

Pikkus Konstruktsioon Rajamis-

aeg 

Tehniline 

seisukord 

Märkused 

2-1 Tamsalu linnavõrk 

2x DN200...32 

2829 m Pinnases, eelisoleeritud 2010.a. Töökorras  

2-2 Sääse piirkonna torustik 

2x DN125...50 

1211 m Pinnases, eelisoleeritud 2010.a. Töökorras  

 KOKKU 

 

4040 m Pinnases, 

eelisoleeritud 

2010.a.  Soojuskadu 

ca. 2000 

MWh/a 

 

 

Tamsalu kaugküttevõrk on rajatud eelisoleeritud torudest Ø 200...32 terasest 

töötorudega, ettenähtud max. temp. kuni 120 °C; vähesel määral ka plastist töötorudega. 

Pinnasesse on paigaldatud kõrvuti 2 toru. 

 

Tamsalu-Sääse kaugküttetorustiku võimsustihedus on ca. 1,1 kW/m ja tarbimistihedus on 

ca. 2,8 MWh/m, mis on väga hea näitaja (jätkusuutliku kaugkütte jaoks peetav piir on ≥ 

1,0 MWh/m ja parim kui üle 2,0 MWh/m) [Arengufondi uuring 2013. Kaugkütte 

energiasääst]. 

Täielikult kaasaegse kaugküttetorustiku võrgukaod on 2016...2018.a. olnud keskm. ikkagi 

tervelt 18,3 % väljastatavast soojusest, 2018.a. siiski 12,7 % (kaod 1764 MWh/a, 

toodang 13930 MWh/a). Võrgukadusid suurendab oluliselt suvine väikese võimsusega 

soojustarbimine veesoojendamiseks. 

Võrgukadusid (nn. trassikadusid) lubatakse [Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 

22.06.2011 määrus nr. 51 Soojuse müügi ajutise hinna kehtestamise kord] järgi (aasta 

keskmisena) alates 2017.a. mitte üle 15 %.  

 

Tamsalu kaugküttetorustiku jääkressurssi jätkub perioodiks kuni 2032.a. 

Ressurss arvestatakse eelisoleeritud terastorudel nimitemperatuuridel 30 aastat ja ka 

plasttorudel 30 aastat sh. töötemperatuuriga mitte üle 90 °C kuni 1 aasta.  

 

Tamsalu soojustarbijatel on korterelamutes enamasti võrgust sõltuva ühendusega 

soojussõlmed (segamissõlmed), soojusarvestiga, automaatventiiliga, hoonekontuuri 

pumbaga. 

Mõnedes hoonetes on küttesüsteemile paigaldatud tasakaalustusventiilid. 

Kõigile soojustarbijatele on soojusettevõtte poolt paigaldatud uued kaugloetavad 

soojusarvestid.  
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Fotod 3. Tamsalu katlamaja, koos hakkepuidu lao ja -katlaga ning õli-gaasikateldega 

 

 

 

 Tamsalu kaugküttevõrgu plaan 

 

 

 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AS INFRAGATE Eesti          TP19   Tapa valla soojusmajanduse arengukava 2019-2032 
KAVAND 2019.a.                             Lääne-Virumaa, Tapa linn ja Tamsalu linn                       26 / 43          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AS INFRAGATE Eesti          TP19   Tapa valla soojusmajanduse arengukava 2019-2032 
KAVAND 2019.a.                             Lääne-Virumaa, Tapa linn ja Tamsalu linn                       27 / 43          

3.1. TAPA LINNA ARENGU VARIANDID 

 

Tapa linna soojusvarustuse areng oleks jätkata esmasest, Üleviste katlamajast suurema osa 

linnast ja Sõjaväelinnaku varustamist kaugküttega ning põhiliselt põhjapoolse linnaosa 

varustamiseks rajada teine kaugkütte katlamaja. Olemasolevas kaugküttepiirkonnas liita 

maksimaalselt uusi tarbijaid; alustada ka suvel soojuse tootmist veesoojenduseks vaid piisavalt 

suure tarbe tagatuse korral. Soojustootmine on ja jätkub baaskoormustel valdavalt 

biomassküttel, tipukoormustel ja varuks õliküttel. 

 

Tapal on analüüsitud ja kaalutud järgmisi arenguvariante: 

  

3.1.1. Variant 1 korral oleks jätkatud seniselt: 

3.1.1.0. Vana Leina katlamaja õliküttel katnud vajadusel linna tipukoormused (arvestatud 

kuni 10 % soojusest) läbi amortiseerunud magistraaltorustiku ja olnud varuks 

3.1.1.1. Uus Üleviste katlamaja peamiselt hakkepuiduküttel katnud linna (kütteperioodil) 

ja Kaitseväelinnaku vajadused 

3.1.1.2. Uusi tarbijaid ei olnuks liidetud ja kaugküttetorustikke poleks rajatud ega 

uuendatud 

 

3.1.2. Variant 2 korral uuendatakse Leina katlamaja biomasskatlamajaks tema ebasobivas 

asukohas (vt. p. 3.3.1. lk. 39 algul), mida käesoleval ajal teostatakse N.R. Energy poolt 

3.1.2.0. Leina KM rekonstrueerimine kasutamiseks suuremaks linna koormuste katmiseks 

(arvestatud 30 %) ja varuks  

3.1.2.0.1. Olemasoleva õlikatelde ploki hooneosa ja katelseadmed 2x3 MW koos 

õlimahutiga 

3.1.2.0.2. Olemasoleva suurema hooneosa ümberehitus hakkepuidukatlamajaks, 

koosnevana laost, katla-, elektrikilbi-, juhtimis- ja tualettruumidest 

3.1.2.0.3. Hakkepuidukatla 3 MW seadmed koos hakkepuidulaoga 

3.1.2.0.4. Katlamaja territoorium koos soojustorustiku lõiguga (maa-alusena)  

3.1.2.1. Üleviste KM jääb katma linna soojusvajadust mõnevõrra väikesemal määral; 

Kaitseväelinnaku soojusvarustus jätkub ca. 20 % suuremas mahus  

3.1.2.2. Uusi tarbijaid ei liideta ja kaugküttetorustikke ei rajata ega uuendata, aga: 

3.1.2.2.1. Linnavõrgus paigaldatakse torustikule võrgu lahutussõlm(ed) HS7 ja/või 

HS20 

 

3.1.3. Variant 3 korral uuendatakse Leina katlamaja biomasskatlamajaks ning ka selle 

võrgupiirkonna väline soojusmagistraaltorustik  

3.1.3.0. Leina KM rekonstrueerimine samaselt p. 3.1.2.0.  

3.1.3.1. Üleviste KM jääb katma linna soojusvajadust mõnevõrra suuremal määral; 

Kaitseväelinnaku soojusvarustus jätkub ca. 20 % suuremas mahus   

3.1.3.2. Uusi tarbijaid liidetakse ning kaugküttetorustikke rajatakse ja uuendatatakse 

3.1.3.2.1. Linnavõrgus paigaldatakse torustikule võrgu lahutussõlm(ed) HS7 ja/või 

HS20 

3.1.3.2.2. Leina KM magistraaltorustik uuendatakse suuremaks 

3.1.3.2.3. Uutele tarbijatele rajatakse liitumistorustikud 

3.1.3.2.4. N.R. Energy eelsõlmitud liitumislepingutega tarbijad liidetakse 

 

3.1.4. Variant 4 korral ehitatakse uus biomasskatlamaja sobivamas asukohas Tapa põhjaossa; 

magistraaltorustik Leina KM-ni jäetakse kasutusest välja 

3.1.4.0. Teine hakkepuidukatlamaja suuremaks linna koormuste katmiseks (arvestatud 30 

%) ja varuks  

3.1.4.0.1. Kinnistu soetamine ca. 50 000 EUR 

3.1.4.0.2. Territooriumi korrastamine, asfaltplatsi ja tee rajamine ning väliste 

tehnovõrkude (elekter, vesi, kanal.) ühendamine 

Ca. 100 000 EUR 

3.1.4.0.3. Kerghoone ehitus, koosnevana hakkepuidu aktiivlaost mahtosaga ca. 

15x8x4 m + (hüdraulika)mehanismid, laoosa kokku ca. 20x8x8 m; 
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katlaruumist ca. 20x15x8 m (sh. varupind 2. õlikatlale), elektrikilbi-

juhtimisruumist ja tualettruumist 

Ca. 800 000 EUR 

3.1.4.0.4. Hakkepuidulao põranda redeltüüpi kraapmehanism ja transportöörid 

Ca. 400 000 EUR 

3.1.4.0.5. Hakkepuidu katelseadmed 3,0 MW koos kütuse etteandega (vajadusel 

vahepunkriga), põlemisõhu etteandega ja omaringluspumpamisega 

Ca. 500 000 EUR 

3.1.4.0.6. Tuhaeemaldustransportöörid ja tuhakonteiner 

Ca. 50 000 EUR 

3.1.4.0.7. Suitsuimur, multitsüklon, suitsugaaside filterseade vastavalt uutele 

karmistunud heitmenormidele, ning suitsukäigud ja korsten 

Ca. 300 000 EUR 

3.1.4.0.8. Õlikatelseadmed koos õlimahutiga, omaringluspumpamisega ja korstnaga 

Ca. 200 000 EUR 

3.1.4.0.9. Kütteveetorustik koos pumpadega ja soojusvahetiga, kuni linnavõrguni 

Ca. 250 000 EUR 

3.1.4.0.10. Lisaveesüsteem koos veepehmendusega 

Ca. 50 000 EUR 

3.1.4.0.11. Ruumide san.tehnikasüsteemid (ventilatsioon, vesi, kanal. jm.) 

Ca. 50 000 EUR 

3.1.4.0.12. Elektripaigaldis 

Ca. 100 000 EUR 

3.1.4.0.13. Automaatjuhtimissüsteem (kaugvalvega) sh. ATS ja valvesignalisatsioon 

Ca. 100 000 EUR 

3.1.4.1. Üleviste KM jääb katma linna soojusvajadust mõnevõrra väikesemal määral; 

Kaitseväelinnaku soojusvarustus jätkub ca. 20 % suuremas mahus   

3.1.4.2. Uusi tarbijaid ei liideta ja kaugküttetorustikke ei rajata ega uuendata, aga: 

3.1.4.2.1. Linnavõrgus paigaldatakse torustikule võrgu lahutussõlm(ed) HS7 ja/või 

HS20 

 

3.1.5. Variant 5 korral ehitatakse uus biomasskatlamaja sobivamas asukohas Tapa põhjaossa; 

magistraaltorustik Leina KM-ni jäetakse kasutusest välja 

3.1.5.0. Teine hakkepuidukatlamaja samaselt p. 3.1.4.0.; koos varukohaga 3. katla 

paigalduseks vajadusel  

3.1.5.1. Üleviste KM jääb katma linna ja Kaitseväelinnaku soojusvajadust vajalikul määral   

3.1.5.2. Uusi tarbijaid liidetakse ning kaugküttetorustikke rajatakse ja uuendatatakse 

3.1.5.2.1. Linnavõrgus paigaldatakse torustikule võrgu lahutussõlm(ed) HS7 ja/või 

HS20 

3.1.5.2.2. Uutele tarbijatele rajatakse liitumistorustikud 

 

3.1.6. Variant 6 korral ehitatakse uus biomasskatlamaja sobivamas asukohas Tapa põhjaossa, 

arvestades linna soojustarbe võimalikku vähenemist hoonete lisasoojustamisel; 

magistraaltorustik Leina KM-ni jäetakse kasutusest välja 

3.1.6.0. Teine hakkepuidukatlamaja samaselt p. 3.1.4.0.  

3.1.6.1. Üleviste KM jääb katma linna ja Kaitseväelinnaku praegust 2019.a. soojusvajadust   

3.1.6.2. Uusi tarbijaid ei liideta ja kaugküttetorustikke ei rajata ega uuendata 

3.1.6.2.1. Linnavõrgus paigaldatakse torustikule võrgu lahutussõlm(ed) HS7 ja/või 

HS20 

Seni soojustamata korterelamute soojustamine 4 aasta jooksul (arvestusega, et 

Arengukava perioodi lõpuks on soojustaud kõik elamud) so. ca. 9 tk. soojustamine klass 

D energiatõhususeni vähendab soojustarvet kokku ca. −700 MWh/a. 

Elamute soojustamise ja küttesüsteemi parendamise maksumus oleks ühistutele (5-

korruselise hoonele ca. 200...400 000 EUR) kokku suurusjärgus 3 milj. EUR.  

 

3.1.7. Variant 7 korral ehitatakse uus biomasskatlamaja sobivamas asukohas Tapa põhjaossa, 

arvestades ka linna suvist soojustarvet veesoojendamiseks; magistraaltorustik Leina KM-

ni jäetakse kasutusest välja aga lisandub suur võrgukadu suvel 
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3.1.1.0. Teine hakkepuidukatlamaja samaselt p. 3.1.4.0.  

3.1.1.1. Üleviste KM jääb katma linna soojusvajadust ka suvel (+700 MWh/a; ca. +5 %) 

ja Kaitseväelinnaku praegust 2019.a. soojusvajadust   

3.1.1.2. Uusi tarbijaid ei liideta ja kaugküttetorustikke ei rajata ega uuendata 

3.1.1.2.1. Linnavõrgus paigaldatakse torustikule võrgu lahutussõlm(ed) HS7 ja/või 

HS20 

 

3.1.8. Variant 8 korral uuendatakse nii Leina katlamaja kui ehitatakse uus biomasskatlamaja 

sobivamas asukohas Tapa põhjaossa; magistraaltorustik Leina KM-ni jäetakse kasutusse 

3.1.1.3. Hakkepuidukatlamajad samaselt p. 3.1.2.0. ja 3.1.4.0.  

3.1.1.4. Üleviste KM jääb katma linna ja Kaitseväelinnaku praegust 2019.a. soojusvajadust   

3.1.1.5. Uusi tarbijaid ei liideta ja kaugküttetorustikke ei rajata ega uuendata 

3.1.1.5.1. Linnavõrgus paigaldatakse torustikule võrgu lahutussõlm(ed) HS7 ja/või 

HS20 

 

Tapal on soojusmajanduse arenguvariantide tehnilis-majanduslikes arvutustes arvestatud mh. 

järgnevaga: 

1) Võrgu soojuskaod teatavasti praktiliselt ei sõltu torustike soojuskoormusest vaid torustiku 

enda soojusläbikandest (mis oleneb soojuskandja temp.vahest ümbrusega so. pinnasega) 

ja need on linnavõrgul keskm. võetud N.R. Energy 30.04.2019 kirjas nr. 40 esitatust ja 

Kaitseväelinnaku arvestatud [Ü.Kask ja V.Vares Ekspertarvamus 2018. Tapa 

kaugküttevõrkude soojuse vajadus ja soojuskoormuse kestusgraafik] järgi; 

2) Katelde soojustootmisel on kasutegurid võetud konservatiivselt madalaimad lubatavad – 

tegelikke kasutegureid, mis on tõenäoliselt kõrgemad (mh. sest Üleviste KM hakkekatel 

on õhu eelsoojendiga), N.R. Energy ei avalda; 

3) Biokatlamajade elektrikulud on arvutatud toodetava soojuse koguste järgi %, arvestades 

pumpamise elektrienergia vähenemistega linnavõrgu optimaalse poolitamise järgselt (2,5 

%-lt 2,0 %-ni); 

4) Soojusmajanduses hõivatud personal kohapealsena ja soojusettevõtte üldpersonali 

osalusena Tapa jaoks on arvestatud antud arenguvariantides muutumatuna so. kokku 5 

täistööajaga keskmise palgaga töötajat, 2019.a. kulud 2000 EUR/in.kuus; 

5) Soojusmajanduse hooldus ja teenused on arvestatud nii katlamajadele kui soojusvõrgule 

kuluvad sisseostetavad materjalid, tööd/teenused, remondid jm. vajalikud kulutused, 

2019.a. 13 000 EUR/kuus sh. 3000 EUR/kuus hakke laadimine kopplaaduriga; 

6) Erinevates Variantides arvestatud katlamajade ja soojustorustike andmed on allolevates 

Tabelites 11, 12, 13.   

 

 

 

Tapa Leina katlamaja paigaldatavad katelseadmed koos olemasolevatega on järgmised 

(Tabel 11): 

 

Jrk. 

nr. 

Kütus Võimsus Soojaveekatel 

(mark) 

Kasutus Paigaldus-

aeg 

Tehniline 

seisukord 

Märkused 

II-1 

 

Põlevkiviõli 3000 kW Buderus S825L-3050, 

põleti Petro PBK3 

Tipu-

koormustel 

ja varuks 

 Töökorras Olemasolev 

II-2 Põlevkiviõli 3000 kW Buderus S825L-3050, 

põleti Baltur BT250 

Tipu-

koormustel 

ja varuks 

 Töökorras Olemasolev 

II-3 

 

Hakkepuit 3000 kW Agro Forst (Austria) 

AVR-S 3000 

Baas-

koormusel 

2019.a. Uus Rest-

eelkoldega, 

vertikaalne, 

põlemisõhu 

eelsoojendiga; 

6 bar, 110 ºC; 

kasutus-

valmidus 

hinnatud 95 % 
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 KATLA-

MAJA 

KOKKU 

 

9000 kW     Rekonstru-

eerimine ca. 

2 400 000 

EUR 

 

 

 

Tapa alternatiivse teise katlamaja paigaldatavad katelseadmed on järgmised (Tabel 

12): 

 

Jrk. 

nr. 

Kütus Võimsus Soojaveekatel 

(mark) 

Kasutus Paigaldus-

aeg 

Tehniline 

seisukord 

Märkused 

II-4 

 

Hakkepuit 3000 kW Kohlbach või Agro 

Forst 

Baas-

koormusel 

 Uus Kasutus-

valmidus 

hinnatud 95 % 

II-5 

 

Põlevkiviõli 3000 kW  Tipu-

koormustel 

ja varuks 

 Uus  

 KATLA-

MAJA 

KOKKU 

6000 kW     Uusehitus ca. 

2 800 000 

EUR 

 

 

Teine katlamaja hakkab tarbima hakkepuitu keskm. ca. 50 p-m3/ööpäevas ja max. 100 p-

m3/ööpäevas; hakkepuidu aktiivlao maht arvestatakse 4 ööpäevaks so. ca. 200 m3; 

hakkepuidukatla keskm. kasutegur on arvestatud 85 %. 

 

Tapa teises katlamajas võimalusena elektri ja soojuse koostootmise (CHP) seadmete 

kasutamist pole käesolevaga kaalutud kuna seal soojusetoodang jääb alla teadaolevalt 

majanduslikult tasuva koostootmisjaama toodangu 10...20 000 MWh/aastas [Arengufondi uuring 

2013. Kaugkütte energiasääst].        

 

 

Torustike investeeringud on arvestatud järgmiste tehniliste näitajatega ja maksumustega (ilma 

käibemaksuta):  

Kaugküttetorustik eelisoleeritud torudega, pinnases (tööiga ca. 30 aastat): 

-   2x DN 400 (soojuskaod ca. 65 W/m) 1000 EUR/m; 

-   2x DN 300 (soojuskaod ca. 60 W/m) 800 EUR/m; 

-   2x DN 250 (soojuskaod ca. 58 W/m) 700 EUR/m; 

-   2x DN 200 (soojuskaod ca. 55 W/m) 600 EUR/m; 

-   2x DN 150 (soojuskaod ca. 50 W/m) 500 EUR/m; 

-   2x DN 125 (soojuskaod ca. 45 W/m) 450 EUR/m; 

-   2x DN 100 (soojuskaod ca. 40 W/m) 400 EUR/m; 

-   2x DN 100..65 (soojuskaod ca. 35 W/m) 350 EUR/m; 

-   2x DN 50...32 (soojuskaod ca. 25 W/m) 300 EUR/m.  

 

 

Tapal ehitatamist kaalutavad torustikud oleksid järgmised (Tabel 13): 

 

Jrk. 

nr. 

Torustiku osa 

nimetus ja 

tööläbimõõt 

Pikkus Konstruktsioon Soojus-

võimsus 

Soojuskaod Eelarveline 

maksumus 

I-0 Magistraaltorustik 

alates Leina 

katlamajast kuni 

Valgejõe pst.  

Suurendatud 2x DN300 

860 m Pinnases, eelisoleeritud 9 000 kW –330 MWh/a 

(uuendades 

jääb ca. 300 

MWh/a) 

688 000 EUR 

+ servituudid 

jms. 50 000 

EUR 

I-15 Liitumistorustik 

Universal Industries 

2x DN65 

270 m 

 

Pinnases, eelisoleeritud 500 kW 50 MWh/a 89 000 EUR 
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I-16 Liitumistorustik 

Tervisekeskusele 

2x DN65 

240 m Pinnases, eelisoleeritud 300 kW 45 MWh/a 79 000 EUR 

I-17 

...23 

Tarne- ja 

liitumistorustik alates 

Ülesõidu 8 mööda Õuna 

tn. kuni Veski tn. 

2x DN125 

440 m Pinnases, eelisoleeritud 1300 kW 115 MWh/a 198 000 EUR 

II-37 Liitumistorustik Kivilo 9 

2x DN 32 

300 m Pinnases, eelisoleeritud 40 kW 40 MWh/a 90 000 EUR 

II-

38, 

39 

Liitumistorustik  

Jaama 1 kauplus ja Pikk 

3 ärihoone 

2x DN65 

150 m Pinnases, eelisoleeritud 480 kW 30 MWh/a 49 000 EUR 

II-40 Pikk 6 kauplus-kontor 
2x DN32 

130 m Pinnases, eelisoleeritud 65 kW 20 MWh/a 39 000 EUR 

II-41 Pikk 18 kasarmu 
2x DN65 

50 m Pinnases, eelisoleeritud 285 kW 10 MWh/a 17 000 EUR 

II-42 1.Mai 28 
2x DN40 

30 m Pinnases, eelisoleeritud 150 kW 5 MWh/a 9 000 EUR 

 KOKKU 

 

2 470 m   –15 MWh/a 1 308 000 

EUR 

I-KM Teise katlamaja 

ühendustorustik 

2x DN300 

ca. 180 m Pinnases, eelisoleeritud 6000 kW 60 MWh/a 144 000 EUR 

II-0 Võrgu lahutussõlm(ed) 
HS7 ja/või HS20 juures 
DN200 

 Kaugjuhitavad elektri-

ajamitega siibrid 2x2 tk. 

koos torusildadega 

  ca. 50 000 

EUR 

  

 

 

Tapa linna kaugküttevõrku soojuskadudega ca. 550 kW kütteperioodivälisel ajal 4 kuu jooksul 

tarbeveesoojendamiseks toodetav soojuskadu tuleb ca. 1500 MW/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AS INFRAGATE Eesti          TP19   Tapa valla soojusmajanduse arengukava 2019-2032 
KAVAND 2019.a.                             Lääne-Virumaa, Tapa linn ja Tamsalu linn                       32 / 43          

Tapa soojusmajanduse arengute võrdlus on järgmine (Tabelid 11): 

 

Aastas 

(ilma käibemaksuta) 

Tapa linn: 

Kaugküte (N.R. Energy opereeritav ja arendatav) 

Arenduslahendus Variant 1 (senine): 

Üleviste katlamaja 

hakkepuidul 7 MW ja 

kütteõlil 5,2+4 MW ning 

Leina katlamaja kütteõlil 

3+3 MW; 

olemasolevad torustikud 

praegustele tarbijatele 

Variant 2 (N.R.elluviidav): 

Üleviste katlamaja 

hakkepuidul 7 MW ja 

kütteõlil 5,2+4 MW ning 

Leina katlamaja 

hakkepuidul 3 MW ja 

kütteõlil 3+3 MW; 

olemasolevad torustikud 

praegustele tarbijatele 

Variant 3 (N.R.planeeritav): 

Üleviste katlamaja 

hakkepuidul 7 MW ja 

kütteõlil 5,2+4 MW ning 

Leina katlamaja 

hakkepuidul 3 MW ja 

kütteõlil 3+3 MW, millel 

torustik uuendatud ja uued 

tarbijad (torustik +2470 m) 

Investeeringud kokku   

(100 % omarahastus) 

Poleks ca. 2 400 000 EUR + 

+ ca. 50 000 EUR 

ca. 2 450 000 EUR + 

+ 1 308 000 EUR 

Soojuse tarbimine ja müük 

sh. 

   Tapa linn (vaid kütteks) 

   Kaitseväelinnak  

   (aastaringi koos  

   trassikaoga) 

32 000 MWh 

 

16 700 MWh 

15 300 MWh 

35 200 MWh 

 

16 700 MWh 

15 300+3200 MWh 

38 400 MWh 

 

16 700 + 3200 MWh 

18 500 MWh 

Kaugküttevõrgu 

soojuskaod  

ca. 3200 MWh 

ca. 14,1 % 

ca. 3200 MWh 

ca. 12,9 % 

3200−15 = 3185 MWh 

ca. 11,9 % 

Soojuse toodang, sh. 

   Esmases katlamajas 

      Hakkepuidust, 

      kasutegur 85 %  

      Põlevkiviõlist, 

      kasutegur 90 %  

   Teises katlamajas 

      Hakkepuidust, 

      kasutegur 85 %  

      Põlevkiviõlist, 

      kasutegur 90 %  

35 200 MWh 

Üleviste KM (ca. 90 %) 

(90 %) 

28 512 MWh 

(10 %) 

3 168 MWh  

Leina KM (ca. 10 %) 

 

 

(100 %) 

3 520 MWh 

38 400 MWh 

Üleviste KM (ca. 70 %) 

(90 %) 

24 192 MWh 

(10 %) 

2 688 MWh  

Leina KM (ca. 30 %) 

(90 %) 

10 368 MWh 

(10 %) 

1 152 MWh 

41 585 MWh 

Üleviste KM (ca. 70 %) 

(90 %) 

26 199 MWh 

(10 %) 

2 911 MWh  

Leina KM (ca. 30 %) 

(90 %) 

11 228 MWh 

(10 %) 

1 248 MWh 

Kütuste maksumus 

   Hakkepuit, 

   hind 21 EUR/MWh 

   Põlevkiviõli, 

   hind 36 EUR/MWh 

 

704 414 EUR 

 

267 520 EUR 

 

853 835 EUR 

 

153 600 EUR 

 

924 667 EUR 

 

166 360 EUR 

Muutuvkulud kokku, sh. 

   Elekter 2,0 %, 

   hind 100 EUR/MWh 

   Saastetasu 

1 085 071 EUR 

88 000 EUR (2,5 %) 

 

25 137 EUR 

1 126 275 EUR 

96 000 EUR 

 

22 840 EUR 

1 219 725 EUR 

103 963 EUR 

 

24 735 EUR 

Tegevuskulud, sh. 

   Tööjõukulud 

 

   Hoolduse-teenuste kulud  

   Laenude teeninduskulud 

 

135 061 EUR 

(ca. 5 in. täistöökohaga) 

175 579 EUR 

35 280 EUR 

 

135 061 EUR 

(ca. 5 in. täistöökohaga) 

175 579 EUR 

35 280+36 000 EUR 

 

135 061 EUR 

(ca. 5 in. täistöökohaga) 

202 592 EUR 

35 280+36 000+25 802 

EUR 

Kapitalikulu, olemasolev  

+ investeeringu kulum 

   100 % omarahastusel 

 

59 717+25 000 + 140 000 

= 224 717 EUR 

  

59 717+25 000 + 140 000 

= 224 717 EUR 

81 667 EUR  

59 717+25 000 + 140 000 

= 224 717 EUR 

81 667+43 600 EUR  

Põhjendatud tulukus 5,55 

% investeeringult 

   100 % omarahastusel 

 

(2016.a. 6 %) 

252 000 EUR 

 

 

(2016.a. 6 %) 

252 000 + 135 975 EUR 

 

 

(2016.a. 6 %) 

252 000 + 135 975 + 

 + 72 594 EUR 

Soojusetootmise kulud 

kokku 

   100 % omarahastusel 

 

 

1 907 708 EUR 

 

 

2 202 554 EUR 

 

 

2 461 013 EUR 

Soojuse hind 

   100 % omarahastusel 

 

59,6 EUR/MWh 

 

62,6 EUR/MWh 

 

64,2 EUR/MWh 
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Aastas 

(ilma käibemaksuta) 

Tapa linn: 

Kaugküte (konkureerivate soojusettevõtete 

opereeritav ja arendatav) 

Arenduslahendus Variant 4: 

Üleviste katlamaja 

hakkepuidul 7 MW ja 

kütteõlil 5,2+4 MW ning 

uus katlamaja Põhjapiirk. 

hakkepuidul 3 MW ja 

kütteõlil 3 MW; 

olemasolevad torustikud 

praegustele tarbijatele 

Variant 5: 

Üleviste katlamaja 

hakkepuidul 7 MW ja 

kütteõlil 5,2+4 MW ning 

uus katlamaja Põhjapiirk. 

hakkepuidul 3 MW ja 

kütteõlil 3 MW; 

uued tarbijad (torustik  

+1610 m) 

Investeeringud kokku   

(100 % omarahastus) 

ca. 2 800 000 EUR + 

+ ca.150 000+50 000 EUR 

ca. 2 800 000 EUR + 

+ ca.150 000+50 000 EUR 

+ 570 000 EUR 

Sh. investeeringute  

50 % omarahastus  

ca. 1 500 000 EUR ca. 1 500 000 EUR +  

+ ca. 285 000 EUR = 

= 1 785 000 EUR 

Soojuse tarbimine ja müük 

sh. 

   Tapa linn (vaid kütteks) 

   Kaitseväelinnak 

   (aastaringi koos  

   trassikaoga) 

35 200 MWh 

 

16 700 MWh 

15 300+3200 MWh 

38 400 MWh 

 

16 700 + 3200 MWh 

18 500 MWh 

Kaugküttevõrgu 

soojuskaod 

3200−630+60 = 2630 

MWh 

ca. 11,6 % 

3200−315+60 = 2945 

MWh 

ca. 11,4 % 

Soojuse toodang, sh. 

   Esmases katlamajas 

      Hakkepuidust, 

      kasutegur 85 %  

      Põlevkiviõlist, 

      kasutegur 90 %  

   Teises katlamajas 

      Hakkepuidust, 

      kasutegur 85 %  

      Põlevkiviõlist, 

      kasutegur 90 %  

37 830 MWh 

Üleviste KM (ca. 70 %) 

(90 %) 

23 833 MWh 

(10 %) 

2 648 MWh  

Teine KM (ca. 30 %) 

(90 %) 

10 214 MWh 

(10 %) 

1 135 MWh 

41 345 MWh 

Üleviste KM (ca. 70 %) 

(90 %) 

26 047 MWh 

(10 %) 

2 894 MWh  

Teine KM (ca. 30 %) 

(90 %) 

11 163 MWh 

(10 %) 

1 240 MWh 

Kütuste maksumus 

   Hakkepuit, 

   hind 21 EUR/MWh 

   Põlevkiviõli, 

   hind 36 EUR/MWh 

 

841 161 EUR 

 

151 320 EUR 

 

919 306 EUR 

 

165 360 EUR 

Muutuvkulud kokku, sh. 

   Elekter 2,0 %, 

   hind 100 EUR/MWh 

   Saastetasu 

1 109 372 EUR 

94 426 EUR 

 

22 465 EUR 

1 212 438 EUR 

103 213 EUR 

 

24 559 EUR 

Tegevuskulud, sh. 

   Tööjõukulud 

 

   Hoolduse-teenuste kulud  

   Laenude teeninduskulud 

   (50 % omarahastusel) 

 

135 061 EUR 

(ca. 5 in. täistöökohaga) 

175 579 EUR 

35 280+45 000 EUR 

(35 280+22 500 EUR) 

 

135 061 EUR 

(ca. 5 in. täistöökohaga) 

202 592 EUR 

35 280+45 000+10 830 

EUR (35 280+27 915 EUR) 

Kapitalikulu, olemasolev  

+ investeeringu kulum 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

59 717+25 000 + 140 000 

= 224 717 EUR 

100 000 EUR 

50 000 EUR  

59 717+25 000 + 140 000 

= 224 717 EUR 

100 000+19 000 EUR 

50 000+9 500 EUR  

Põhjendatud tulukus 5,55 

% investeeringult 

   100 % omarahastusel 

 

   50 % omarahastusel 

 

(2016.a. 6 %) 

252 000 + 166 500 EUR 

 

252 000 + 84 250 EUR 

 

(2016.a. 6 %) 

252 000 + 166 500 + 

 + 31 635 EUR 

252 000 + 84 250 +  

+ 15 818 EUR 
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Soojusetootmise kulud 

kokku 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

 

2 243 509 EUR 

2 088 759 EUR 

 

 

2 435 053 EUR 

2 249 571 EUR 

Soojuse hind 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

63,7 EUR/MWh 

59,3 EUR/MWh 

 

63,4 EUR/MWh 

58,6 EUR/MWh 

 

 

 

Aastas 

(ilma käibemaksuta) 

Tapa linn: 

Kaugküte (konkureerivate soojusettevõtete opereeritav ja arendatav) 

Arenduslahendus Variant 6: 

Üleviste katlamaja 

hakkepuidul 7 MW ja 

kütteõlil 5,2+4 MW ning 

uus katlamaja Põhjapiirk. 

hakkepuidul 3 MW ja 

kütteõlil 3 MW; 

olemasolevad torustikud 

praegustele tarbijatele; 

osa hooneid lisasoojustatud 

Variant 7: 

Üleviste katlamaja 

hakkepuidul 7 MW ja 

kütteõlil 5,2+4 MW ning 

uus katlamaja Põhjapiirk. 

hakkepuidul 3 MW ja 

kütteõlil 3 MW; 

olemasolevad torustikud 

praegustele tarbijatele koos 

veesoojendusega suvel 

Variant 8: 

Üleviste katlamaja 

hakkepuidul 7 MW ja 

kütteõlil 5,2+4 MW ning  

2 uut katlamaja Põhjapiirk. 

hakkepuidul 3 MW ja 

kütteõlil 3+3 MW lisaks 

hakkepuidul 3 MW ja 

kütteõlil 3 MW; 

olemasolevad torustikud 

praegustele tarbijatele 

Investeeringud kokku   

(100 % omarahastus) 

ca. 2 800 000 EUR + 

+ ca.150 000+50 000 EUR 

ca. 2 800 000 EUR + 

+ ca.150 000+50 000 EUR 

ca. 2 400 000 EUR + 

+ ca. 3 000 000 EUR 

Sh. investeeringute  

50 % omarahastus  

  ca. 2 400 000 EUR + 

+ 50 % x 3 000 000 EUR 

= 3 900 000 EUR 

Soojuse tarbimine ja müük 

sh. 

   Tapa linn 

   Kaitseväelinnak 

   (aastaringi koos  

   trassikaoga) 

31 300 MWh 

 

16 700−700 MWh 

15 300 MWh 

32 700 MWh 

 

16 700+700 MWh 

15 300 MWh 

35 200 MWh 

 

16 700 MWh 

15 300+3200 MWh 

Kaugküttevõrgu 

soojuskaod 

3200−630+60 = 2630 

MWh 

ca. 12,8 % 

3200−630+1500 = 4070 

MWh 

ca. 15,8 % 

3200+60 = 3260 MWh 

ca. 13,0 % 

Soojuse toodang, sh. 

   Esmases katlamajas 

      Hakkepuidust, 

      kasutegur 85 %  

      Põlevkiviõlist, 

      kasutegur 90 %  

   Teises katlamajas 

      Hakkepuidust, 

      kasutegur 85 %  

      Põlevkiviõlist, 

      kasutegur 90 %  

33 930 MWh 

Üleviste KM (ca. 70 %) 

(90 %) 

21 376 MWh 

(10 %) 

2 375 MWh  

Teine KM (ca. 30 %) 

(90 %) 

9 161 MWh 

(10 %) 

1 018 MWh 

36 770 MWh 

Üleviste KM (ca. 70 %) 

(90 %) 

23 165 MWh 

(10 %) 

2 574 MWh  

Teine KM (ca. 30 %) 

(90 %) 

9 928 MWh 

(10 %) 

1 103 MWh 

38 460 MWh 

Üleviste KM (ca. 70 %) 

(90 %) 

24 230 MWh 

(10 %) 

2 692 MWh  

Teised KM-d kokku (ca. 30 

%)                        (90 %) 

10 384 MWh 

(10 %) 

1 154 MWh 

Kütuste maksumus 

   Hakkepuit, 

   hind 21 EUR/MWh 

   Põlevkiviõli, 

   hind 36 EUR/MWh 

 

754 444 EUR 

 

135 720 EUR 

 

817 592 EUR 

 

147 080 EUR 

 

855 169 EUR 

 

153 840 EUR 

Muutuvkulud kokku, sh. 

   Elekter 2,0 %, 

   hind 100 EUR/MWh 

   Saastetasu 

978 215 EUR 

67 870 EUR 

 

20 181 EUR 

1 060 083 EUR 

73 540 EUR 

 

21 871 EUR 

1 108 805 EUR 

76 920 EUR 

 

22 876 EUR 

Tegevuskulud, sh. 

   Tööjõukulud 

 

   Hoolduse-teenuste kulud  

   Laenude teeninduskulud 

 

135 061 EUR 

(ca. 5 in. täistöökohaga) 

175 579 EUR 

35 280+45 000 EUR 

 

135 061 EUR 

(ca. 5 in. täistöökohaga) 

175 579 EUR 

35 280+45 000 EUR 

 

1,3 x 135 061 EUR 

 

1,3 x 175 579 EUR 

35 280 + 25 802 +45 000 

EUR 
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Kapitalikulu, olemasolev  

+ investeeringu kulum 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

59 717+25 000 + 140 000 

= 224 717 EUR 

100 000 EUR 

  

59 717+25 000 + 140 000 

= 224 717 EUR 

100 000 EUR 

  

59 717+25 000 + 140 000 

= 224 717 EUR 

81 667 + 100 000 EUR 

81 667 + 50 000 EUR  

Põhjendatud tulukus 5,55 

% investeeringult 

   100 % omarahastusel 

 

   50 % omarahastusel 

 

(2016.a. 6 %) 

252 000 + 166 500 EUR 

 

 

(2016.a. 6 %) 

252 000 + 166 500 EUR 

 

 

(2016.a. 6 %) 

252 000 + 135 975  +  

166 500 EUR 

252 000 + 135 975  +  

83 250 EUR 

Soojusetootmise kulud 

kokku 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

 

2 112 352 EUR 

 

 

 

2 194 220 EUR 

 

 

 

2 579 578 EUR 

2 444 328 EUR 

Soojuse hind 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

67,5 EUR/MWh 

 

 

67,1 EUR/MWh 

 

 

73,3 EUR/MWh 

69,4 EUR/MWh 

 

Märkused: 1) Kulud on arvestatud umbes 2023.a. tasemel; 

2) Põhivara kasutusiga on arvestatud katlamajadel kõrgem , 30 a., kaugküttetorustikel 30 a. 

 

 

Soojuse majanduslikult efektiivseim referentshind sarnasel tootmismahul määratletuna 

[Konkurentsiamet 2015. Referentshinna rakendamise võimalused kaugküttesektoris] oli 50...52 

EUR/MWh; praeguseks võiks see paari EUR/MWh võrra kõrgem olla (kuni 55 EUR/MWh). 

Tapa kaugküttesoojuse hind ületab referentspiiri praegugi ja käsitletud arenguvariantide korral 

veelgi enam.   

 

N.R. Energy äsjaesitatud idee kohta Moe külas kaugküttepiirkonna loomiseks ja 

ühendamiseks Tapa võrguga: 

Moel on elanikke 223 (2019.a.) so. väga vähe aga on soojustarbijatest tööstus – Piiritusevabrik, 

Õllevabrik. 

Kaugküttemagistraal Moe Piiritusetehas – Tapa Üleviste katlamaja 4000...5000 m 2x DN 400 

soojuskaoga 260...325 kW (aastas vähemalt Tapa Sõjaväelinnaku soojuskaoga), maksumusega 

4...5 milj.EUR.  

Moe hakkepuidu koostootmisjaama (CHP), 9 MW koguvõimsusena või ainuüksi soojusvõimsusena, 

maksumus oleks samuti märkimisväärne. Mittevajalikult suure ja kalli varuvõimsuse olemasolu ja 

kasutusvõimalus kaugelt suurte kadude hinnaga ei ole õigustatud.   

Seega teatatud investeeringu kogumaksumus ca. 3 milj.EUR antud idee teostamiseks kindlasti ei 

piisa. 

 

 

3.2. TAMSALU LINNA – SÄÄSE PIIRKONNA ARENGU VARIANDID 

 

Tamsalu soojusvarustuse võimalus oleks jätkata linna ja Sääse piirkonna kaugküttega 

uuendatud ja optimeeritud Katlamajast, arvestades küttevajaduse mõningase vähenemisega 

hoonete võimalikul soojustamisel; uute tarbijate lisandumine on aga vähetõenäoline. 

 

Tamsalus on analüüsitud ja kaalutud järgmisi arenguvariante: 

 

3.2.1. Variant 1 korral piirdutakse Katlamaja uuendamisega järgmiselt (küte hakkepuidul ja 

põlevkiviõlil): 

3.2.1.0. Põhukatla koos küttevee akumulatsioonimahutiga demonteerimine 

3.2.1.1. Olemasoleva hakkepuidukatla kapitaalremont: 

(katla originaaltootja Valmet lepinguline töövõtt; kollet ei remondita) 

3.2.1.1.1. Kogu veekatlaosa vee- ja suitsutrakti teraskonstruktsiooni 

väljavahetamine 

3.2.1.1.2. Veekatlaosa kuumuskindla vooderdise väljavahetamine 

3.2.1.1.3. Veekatlaosa soojusisolatsiooni ja katte väljavahetamine 
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3.2.1.1.4. Katla katsetamine ja töössevõtmine koos dokumentatsiooniga  

Kapitaalremondi arvestuslik kogumaksumus 150 000 EUR (+ KM). 

3.2.1.2. Olemasolevate hakkepuidutransportöörseadmete ja hakkepuidukatla kolde 

jooksev remont jätkuvalt  

Alternatiivarvutused: kütuste hind +15...20 %. 

 

3.2.2. Variant 2 korral uuendatakse Katlamaja järgmiselt (küte hakkepuidul ja vedelgaasil): 

3.2.2.0. Põhukatla koos küttevee akumulatsioonimahutiga demonteerimine 

3.2.2.1. Paigaldusprojekti koostamine sh. automaatikaosa 

3.2.2.2. Õlimahuti demonteerimine 

3.2.2.3. Hakkepuidukatelseadmete väljavahetamine uute vastu: 

(kasutusvalmidus arvestatud 80 %; eeldatud „uute keskmise võimsusega 

põletusseadmete“ heitmenormide tagamine olemasoleva suitsugaaside pesuriga) 

3.2.2.3.1. Hakkepuidulao põrandakraabid koos põranda rajamisega ja hüdraulikaga 

3.2.2.3.2. Hakkepuidutransportöör(id) 

3.2.2.3.3. Hakkepuidukatel 2 MW koos koldega ja kohaliku juhtautomaatikaga 

3.2.2.3.4. Tuhatransportöörid koos tuhakonteineriga 

3.2.2.3.5. Suitsugaasitorustik koos suitsuimuriga; võimaldamaks kasutamist koos 

olemasoleva pesuriga 

3.2.2.3.6. Hakkepuidukatla kütteveetorustik 

Alternatiivarvutus: kütuste hind +15...20 %.  

 

Tamsalu katlamaja paigaldatavad katelseadmed Variant 2 korral on järgmine (Tabel 12): 

 

Jrk. 

nr. 

Kütus Võimsus Soojaveekatel Kasutus Märkused Kasutegur Eelarveline 

maksumus 

I-1 Hakkepuit 2000 kW Liigutatavate restidega 

koldega katla all, 

omaringluspumpa-

misega 

Baas-

koormusel 

Suitsu-

torude 

pauk-

puhastiga; 

ilma filter-

seadmeta 

min. 85 % 650 000 EUR 

 Katlamaja 

KOKKU 

 

7000 kW 

     

 

Hakkepuiduvajadus on max. 64 p-m3/ööpäevas. 

Antud Tamsalu hakkepuidukatel töötaks kasutuskestusega ca. 5400 h/aastas. 

 

3.2.3. Variant 3 korral arvestatakse osade hoonete täiendava soojustamisega: 

3.2.3.0. Samane Variant 1   

3.2.3.1. Ca. 50 % korterelamute so. 13 tk. soojustamine klass D energiatõhususeni 

Elamute soojustamise maksumus oleks ühistutele (5-korruselise hoonele ca. 200...400 

000 EUR) kokku suurusjärgus 2 500 000 EUR.  

 

3.2.4. Variant 4 korral arvestatakse mõnede soojustarbijate lisandumisega Tabel 4 järgi 

 

Tarbijate juurdeliitumiseks laiendatavad kaugküttetorustikud Tamsalu keskosas 

Variant 4 korral oleksid järgmised (Tabel 13): 

 

Jrk. 

nr. 

Torustiku osa nimetus 

ja tööläbimõõt 

Pikkus Konstruktsioon Soojus-

võimsus 

Soojuskaod Eelarveline 

maksumus 

2-1 Tarnetorustik 

korterelamutele 

2x DN100...40 

267 m Pinnases, eelisoleeritud 325 kW 8,0 kW 80 000 EUR 

 

 Tamsalus  

KOKKU 

 

4307 m 

   

ca.2008 kW 
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Tamsalu soojusmajanduse arenguvariantide võrdlus on järgmine (Tabel 14): 

 

Aastas 

(ilma käibemaksuta) 

Tamsalu linn-Sääse piirkond: 

Kaugküte 

Arenduslahendus Variant 1 (planeeritav): 

Katlad hakkepuidul kap. 

remonditud 2,5 MW, 

kütteõlil 2,5 MW ja 

vedelgaasil (varu) 2,5 MW 

(põhukatel demonteeritud); 

praegune tarbimine 

Variant 2: 

Katlad hakkepuidul uus 2,0 

MW, kütteõlil (varu) 2,5 

MW ja vedelgaasil 2,5 MW; 

praegune tarbimine 

Variant 3: 

Katlad hakkepuidul kap. 

remonditud 2,5 MW, 

kütteõlil 2,5 MW ja 

vedelgaasil 2,5 MW; 

pooled korterelamud 13 tk. 

(täiendavalt) soojustatud 

Investeeringud kokku   

(100 % omarahastus) 

Hakkepuidukatla kapitaal-

remont ca. 150 000 EUR 

(Valmet);  

põhukatla ja akupaagi 

demontaaž min. kuludega 

 

650 000 EUR 

 

põhukatla ja akupaagi 

demontaaž min. kuludega 

 

ca. 150 000 EUR 

 

põhukatla ja akupaagi 

demontaaž min. kuludega 

Sh. investeeringute  

50 % omarahastus  

  

325 000 EUR 

 

 

Soojuse tarbimine ja müük 

 

11 634 MWh 11 634 MWh 11 634−1750 =  

9884 MWh 

Kaugküttevõrgu 

soojuskaod  

ca. 2000 MWh 

< 15 % 

ca. 2000 MWh 

< 15 % 

ca. 2000 MWh 

17 % 

Soojuse toodang, sh. 

   Hakkepuidust, 

   suitsugaaside pesuriga, 

   kogukasutegur 94 %  

   Põlevkiviõlist, 

   kasutegur 90 %  

   Vedelgaasist, 

   kasutegur 92 % 

13 634 MWh 

(90 %) 

 

12 271 MWh 

(10 %) 

1 363 MWh  

  

 

13 634 MWh 

(80 %) 

 

10 907 MWh 

 

 

(20 %) 

2 727 MWh  

11 884 MWh 

(80 %) 

 

9 507 MWh 

 

 

(20 %) 

2 377 MWh 

Kütuste maksumus 

   Hakkepuit, 

   hind 19 EUR/MWh 

   Põlevkiviõli, 

   hind 36 EUR/MWh 

   Vedelgaas (LPG), 

   hind 36 EUR/MWh 

 

248 031 EUR 

 

54 520 EUR 

 

 

220 461 EUR 

 

 

 

106 709 EUR 

 

 

192 163 EUR 

 

 

 

93 013 EUR 

 

Muutuvkulud kokku, sh. 

   Elekter 2,5 %, 

   hind 100 EUR/MWh 

   Saastetasu 

344 202 EUR 

34 085 EUR 

 

7 566 EUR 

368 030 EUR 

34 085 EUR 

 

6 775 EUR 

320 791 EUR 

29 710 EUR 

 

5 905 EUR 

Tegevuskulud, sh. 

   Tööjõukulud 

   Remondikulud 

  

165 494 EUR 

(147 061 EUR) 

(18 434 EUR) 

117 649 EUR 

(4 inimest; remondikulud 

min.) 

165 494 EUR 

Kapitalikulu, olemasolev  

+ investeeringu kulum 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

46 284 EUR 

 

15 000 EUR  

 

46 284 EUR 

 

 32 500 EUR 

16 250 EUR 

46 284 EUR 

 

 15 000 EUR 

 

Põhjendatud tulukus 5,55 

% investeeringult 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

 

0 EUR 

 

 

 

36 075 EUR 

18 038 EUR 

 

 

0 EUR 

Soojusetootmise kulud 

kokku 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

 

570 980 EUR 

 

 

 

600 538 EUR 

566 251 EUR 

 

 

547 569 EUR 

 

Soojuse hind 

   100 % omarahastusel 

   50 % omarahastusel 

 

49,1 EUR/MWh 

 

 

51,6 EUR/MWh 

48,7 EUR/MWh 

 

55,4 EUR/MWh 

 

   

Märkused: 1) Kulud on arvestatud investeeringute järgse 2023.a. tasemel; 

2) Põhivara kasutusiga on katlamajal 20 a. ja kaugküttetorustikel 33 a., kap.remonditud 

hakkepuidukatlal arvestatud täendavalt pikenevaks 10 aastat. 
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Soojuse majanduslikult efektiivseim referentshind sarnasel väikesel tootmismahul määratletuna 

[Konkurentsiamet 2015. Referentshinna rakendamise võimalused kaugküttesektoris] oli 50...52 

EUR/MWh; praeguseks võiks see paari EUR/MWh võrra kõrgem olla (kuni 55 EUR/MWh). 

Tamsalu kaugküttesoojuse hind jääb referantspiiresse erinevate arenguvariantide korral; ka 

kütuse hindade 15...20 % tõusul tõuseb soojuse hind kuni 10 %, olles ca. 54 EUR/MWh.   

 

 

3.3. ARENGUVARIANTIDE VALIK 

 

Soojusvarustuse alternatiivi valiku kriteeriumiteks peaksid olema 1) tarbijate kasutusmugavus ja 

varustuskindlus, 2) rahalised kulutused, sh. soojuse hind, ja sotsiaal-majanduslik mõju 

kogukonnale tervikuna ning 3) keskkonnasäästlikkus globaalselt, arvestatuna lahenduse kogu 

elutsükli jooksul (jagatuna kasutusaastale). 

 

Soojusmajanduse arengumudeli valikul tuleb arvestada järgmisete dokumentidega ja nende 

asjakohaste järgitavate põhimõtetega, mis lähtuvad Euroopa Liidu poliitikast ja direktiividest: 

 

1) Eesti Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020; 

Gaasikütteenergia ja põlevkivielektrienergia osakaalu vähendamine ja taastuvenergia 

suurendamine-mitmekesistamine. 

2) Eesti Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2030 Eelnõu (ENMAK 2030) sh. 

Soojusmajanduse tegevuskava ja Hoonestuse (elamumajanduse) valdkonna arengukava; 

Kütuste kasutamine soojuse tootmiseks vähendamine 2050.a.-ks vähemalt 40 % 

võrreldes 1990.a. 

3) Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020; 

Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaal energia summaarses 

lõpptarbimises 2020.a.-ks 25 %; taastuvelektri ostukohustus fikseeritud hinnaga 

põhivõrguettevõtja poolt (va. biomassist); biokütuste kütuseaktsiisist vabastamine; 

katlamajade (≤ 4 MW) taastuvenergiale üleminek või rekonstrueerimine ning energiasääst 

kaugküttevõrgu parendamise / rekonstrueerimisega; bioenergia tootmise 

investeeringutoetus. 

4) Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030; 

5) Eesti võimalused liikumaks madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050 Pariisi 

2015.a. Kliimakonverentsi otsuste alusel. 

Eestil on optimaalne vähendada kasvuhoonegaaside heidet aastaks 2050 ligi 75 % 

võrreldes baasaastaga 1990. 

 

 

3.3.1. Tapa linna soojusmajanduses, vaatamata osade saadavalolevate arvandmete 

ebaselgusele ja Kaitseväelinnaku tarbimisplaanide teadmatusele, võib ennustada pigem 

soojustarbe tõusu nii lähiaastate kui Arengukava kogu perioodi perspektiivis, seda nii 

Kaitseväelinnaku soojustarbe suurenemise kui tõenäoliselt vähemalt mõningate 

lisanduvate hoonete tõttu linnas. 

 

Tapa Vallavalitsusel oleks mh. seoses soojusettevõtte rendiperioodi lõppemisega lähiajal 

võimalik tekitada konkurents soojusetootmisel Tapal. Sel juhul tuleb loomulikult 

saavutada kokkulepe soojusmahtude tootmisjaotuse osas, ka põhiliselt lahutatud võrku 

tootmisel. 

Kuivõrd kaugküttevõrgu omandust soovib Tapa vald ka edaspidi endale jätta, on võimalik 

võrgu kasutusrentimist pikaajalisena jätkata soojusettevõttele või -ettevõtetele; või 

võõrandada kaugküttevõrk (va. teiste omanike torustikud) vallale kuuluvale äriühingule 

ning määratleda ta võrguettevõtjaks. Võrguettevõtjal tuleb vastavalt 

[Kaugkütteseadusele] korraldada avalik hankekonkurss soojusenergia ostuks. 

N.R. Energy kui võrguettevõtja Tapa kaugküttetorustike rendiperioodi jooksul korraldas 

2018.a. vastava hankekonkursi soojusenergia tootmiseks ja sisseostuks, kus määratles 

enda ainsa osalejana ja võitjana. 
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Nimetatud valikud oleksid Vallavolikogu/-valitsuse poliitilised otsused ja nende ühe või 

teise kasuks suunamine ei kuulu käesoleva Arengukava koostamisse. 

Praegu 2019.a. N.R. Energy poolt rekonstrueerimisele võetud Leina katlamaja paikneb 

kaugküttepiirkonnast kaugel väljas ning on ilma praeguste ja ilma arvestatava mahuga 

potentsiaalsete vahepealsete tarbijateta (va. Universal Industries tehas; ülejäänud on 

väikeelamud); ühendatud kaugküttepiirkonnaga amortiseerunud torustiku kaudu. 

Nimetatud ühendustorustiku rekonstrueerimiseks tuleks taodelda vastavad isiklikud 

kasutusõigused (servituudid) mitmekümnelt kinnistult. Vallavalitsus on oma 10.10.2018 

korraldusega keeldunud vastavaid projekteerimistingimusi väljastamast, sätestades 

detailplaneeringu koostamise vajaduse nii antud ühendustorustikule kui uute tarbijate 

liitumistorustikele kaugküttepiirkonnas (mh. taodeldud uue paralleeltorustiku 

ehitamiseks). Nimetatud peaaegu 1 km ühendustorustiku soojuskadu säilib ka kaasaegse 

eelisoleeritud torustiku korral märkimisväärsel määral, ca. 300 MWh/a (so. suure 

korrusmaja tarbega võrreldav), mis on põhimõtteliselt asjatu kulu Leina katlamaja 

ebasobivast asukohast tingituna. 

Seetõttu oleks linnale vajalik teine katlamaja otstarbekam ehitada Tapa linna 

kaugküttepiirkonda selle põhjaossa, minimaalse ühendustorustiku pikkusega. Näiteks 

kaalutud ja läbiarvutatud teine katlamaja Tervisekeskuse kõrval. Teine katlamaja toimiks 

kaheks lahutatud võrgu puhul linna põhjaosa varustamiseks kõigil koormustel ning 

ühendatud võrgu puhul kogu linna varukatlamajana. Selle vajalik ühendustorustik võiks 

olla osaliselt ühildatav plaanitava Tervisekeskuse torustikuga selle liitumisel. Teise 

katlamaja nimetatud asukohavalik oleks praegu N.R. Energy poolt realiseeritavast samuti 

„efektiivsem ja põhjendatuma hinnaga“ [Kaugkütteseadus § 5] mõistes. 

Rohkema kui 9 MW tootmisvõimsuste lisamine olemasolevale Üleviste katlamaja 16,2 MW 

(so. kokku üle 25 MW) praegu ega lähemas perspektiivis Tapa linna ja Kaitseväelinnaku 

varustamiseks otseselt vaja ei ole kuna soojustarbimise maksimum kõige külmemal 

päeval nähtavasti jääb 15...17 MW ning 8 MW ülevõimsusest piisab ka varuks suurima, 

Üleviste KM hakkekatla-lao (7 MW) tõrgete või rikete korral. 

Mõlema varukatlamaja rajamine ja kasutuselevõtmine (Variant 8) avalduks soojuse 

hinnas aga topeltkuludena, kasvatades hinda hoobilt üle 70 EUR/MWh (ilma KM-ta), mis 

ületab talutava taseme ja viib soojusmajanduse ökonoomika Tapal 2016.a. eelsesse aega. 

Soojuse nö. paralleeltootmine samadele tarbijatele kindlasti aktsepteeritav ei ole.  

 
Kõik kaalutud arenguvariandid, tarbimise suurenemisega ja investeeringutega teise 
katlamaja ehitusse ja torustike rajamisse Variant 2...5, tõstaks soojuse hinda kuni 5 
EUR/MWh. Mõnevõrra madalam oleks hinnatõus või jääks ära kui teine katlamaja 
õnnestuks ehitada oluliselt odavamalt või osaliselt tagastamatu toetusrahastusega. Seega 
märkimisväärsed investeeringud elimineerivad hinnas prognoositud tarbimise kasvu ja 
tarbimistihedus ei suurene ning soojuse arvestuslik hind ilmselt tõuseb. Sellises olukorras 
soojuse müügihinda langetada, nagu N.R. Energy on loota andnud, on võimalik 
soojusettevõtte praegusi tegevuskulusid või tulukust (so. kasumit) vähendades, milleks 
võimalused ja/või põhjused pole ettenähtavad. Tootmishind võib praegusest langeda vaid 
Kaitseväelinnaku oluliselt suurema tarbimise korral, praegusest vähemalt 50 % 
suurenemisel. 
Tarbimise suurenedes linnas märgitud uute liitujatega on Variant 5 uue katlamajaga 
mõnevõrra soodsam kui Variant 3 Leina katlamajast pika ühendustorustikuga, peaaegu 1 
EUR/MWh võrra madalam. 
Praeguse olukorra jätkumisel Variant 1 ei peaks soojuse hind ka lähiaastate perspektiivis 
ületama praegust piirhinda 59,6 EUR/MWh; praegu 2019.a. hindades aga on piirhinnast 
arvutuslikult madalam, ca. 56 EUR/MWh.  
Osa hoonete lisasoojustamisel ja soojustarbimise vähenemisel −700 MWh/a (Variant 6) 
või osadele hoonetele suvel veesoojenduseks +700 MWh/a kogu võrgu kütmine 
lisakadudega (Variant 7; halvimad variandid, kus ka Kaitseväelinnaku tarve üldse ei 
tõuse) soojuse hind tõuseb üle 67 EUR/MWh ja positiivse tasuvuse säilitamiseks peaks 
soojuse müügihinda rohkem tõstma.  
 

Tapa linna (ilma Kaitseväelinnakuta) kaugküttetorustiku Variant 3 uute tarbijate liitumisel 

(tarve ca. 19 900 MWh/a) tarbimistihedus tuleks ca. 1,8 MWh/m, mis tihedust pigem 

vähendab (Variant 5 ca. 1,9 MWh/m – praegusega sama).  

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AS INFRAGATE Eesti          TP19   Tapa valla soojusmajanduse arengukava 2019-2032 
KAVAND 2019.a.                             Lääne-Virumaa, Tapa linn ja Tamsalu linn                       40 / 43          

3.3.2. Tamsalu linna koos Sääse piirkonnaga soojusmajandus on olnud üsna hästi toimiv. 

Katlamajas käimasolev hakkepuidukatla kapitaalremont (Variant 1) pikendab oluliselt 

selle kasutusiga ja võrreldes katla tervikliku väljavahetamisega (Variant 2) annab täieliku 

omarahastuse korral praegu oluliselt parema majandusliku tasuvuse. 

Tamsalu kaugküttetorustikud on kõik uuendatud ja töökorras. Aastakeskmisi 

võrgukadusid oleks mõeldav vähendada suvise koormuse optimiseerimisega st. 

enamatele hoonetele võrgust kuumaveetootmise saavutamist. 

Elanikkonna olemasoleva maksevõime ja vähese arendusaktiivsuse olukorras pole ka 

linna suure tarbimistihedusega keskosas potentsiaalsete korterelamutest (8 tk.) uute 

tarbijate juurdeliitumine tõenäoline, sest see eeldaks ahiküttega majadele 

keskküttesüsteemide paigaldamist ja liitumistorustike, antud juhul küll optimaalselt 

lühikeste, rajamist. Nimetatud tarbimiskoormuste lisandumist, samuti muude tarbijate 

juurdetulekut pole käesolevaga arvestatud.    

 

 

4. ASULATE SOOJUSMAJANDUSE MAJANDUS- JA FINANTSANALÜÜS (MFA) 

 

Tapal Konkurentsiameti poolt 02.08.2018 N.R. Energy OÜ kaugküttepiirkonnale kehtestatud 

soojusenergia müügi piirhind on 59.57 EUR/MWh (ilma käibemaksuta). 

N.R. Energy OÜ müüs Tapa linna tarbijatele soojust näit. 2012.a. 86.71 EUR/MWh, alates 

01.01.2015 75.78 EUR/MWh + KM, alates 19.02.2016 hinnaga 70.81 EUR/MWh + KM. 

N.R. Energy on seoses uusarendustega lubanud Tapal soojuse müügihinda edaspidigi langetada. 

 

Tamsalu Kalor AS on viimased 12 aastat müünud tarbijatele soojust hinnaga 50.43 EUR/MWh (ilma 

käibemaksuta). 

 

MFA arvutused käsitlevad hindu ja saastetasusid, tarbijate, kaugküttevõrgu ja katlamajade 

soojusetootmise-tarbimise tehnilis-majanduslikke näitajaid, soojusettevõtete rahavoogusid ja 

majanduslikku tõhusust kokku; käsitletud Variantide lõikes ning seda perspektiivis kuni 2038.a.  

 

MFA arvutustes on arvestatud järgnevaga:  

1) Muutuvkulud sisaldavad tootmismahust sõltuvaid kulusid kütustele, elektrile ja saastetasudele; 

2) Püsikulud sisaldavad tootmismahust praktiliselt sõltumatuid kulusid personalile, hooldusele-

teenindusele, finantskohustuste täitmisele jms.; 

3) Kapitalikulud on olemasoleva põhivara ja investeeringu kulumiks arvestatavad kulud; 

4) Põhjendatud tulukus on arvutatud teostatud investeeringute järgi vastavalt [Konkurentsiamet 

2016. Juhend kaalutud keskmise kapitali arvutamiseks] kehtestatud WACC % järgi; 

5) Kütustehindade kasv on prognoositud mõõdukas kuid pidev; saastetasude kasv on 

prognoositud intensiivne; 

6) Amortiseeritakse investeeringuid omavahenditest ja laenuvahenditest; amortisatsioonikulusid 

rahavoogudes ei arvestata; 

7) Palgaindeks ja teenuste hinnaindeks (tarbijahinnaindeks) on 3 %/a; 

8) Kaugküttesoojuse müügihind Tapal on arvestatud pidevalt tõusvaks mõningal määral, 1,0 

EUR/MWh võrra igal aastal, tõustes arengukava 12 a. perioodi jooksul kuni 72 EUR/MWh (ilma 

KM-ta). 

 

Kuna N.R. Energy OÜ oma finantsmajanduslikke andmeid ärisaladusele viidates ei avalda, on Tapa 

katlamajade ehituste finantseerimise arvestamisel oletatud järgmiste tingimustega: 

1) Üleviste KM jääkmaksumus vahetult enne 2017.a. rekonstrueerimist oli 0,25 milj. EUR (so. ca. 

50 % 5,2 MW õlikatlamaja maksumusest) ja vastav amortisatsioon 25 000 EUR/a;    

2) Üleviste KM maksumus arvestatakse avalikult teadaolevast 3,5 milj. EUR projekti 

ettevalmistuse jm. tõenäoliste lisakulude tõttu 20 % kõrgem, 4,2 milj. EUR, milleks saadi 

2016.a. pangalaenu 70 % (so. ca. 2,9 milj. EUR) 15 aasta peale intressiga 2,0 %/aastas; 

3) Leina KM maksumus arvestatakse teadaolevast 2,0 milj. EUR projekti ettevalmistuse jm. 

tõenäoliste lisakulude tõttu 20 % kõrgem, 2,4 milj. EUR, milleks saadi 2019.a. pangalaenu 70 

% (so. ca. 1,6 milj. EUR) 15 aasta peale intressiga 3,0 %/aastas (laenuintressid on tõusnud). 
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Soojusvarustuse võimaluste pikaajaline majanduslik tasuvus on arvutatud kuni aastani 

2038, mis katab suuremas osas 2019...23.a. investeeringute amortisatsiooniperioodid 

(kasutustsüklid), mille järel tuleks planeerida nende põhivahendite järgnev väljavahetamine või 

uuendamine; ning katab ka investeeringulaenude tagasimaksete perioodid. 

Investeeringute analüüs on teostatud järgmiste üldkasutatavate kompleksnäitajate 

määramisega: 

- Tulu nüüdisväärtus NPV [Net Present Value] on iga-aastaste kasumite (säästude) 

nüüdisväärtuste summa ja investeeringu maksumuse vahe määratletud diskontomäära korral 

(soojusettevõtjatele) 5,55 %/a [Konkurentsiamet 2016. Juhend kaalutud keskmise kapitali 

arvutamiseks]. 

- Tulu sisenorm IRR [Internal Rate of Return] on intressi väärtus (%), mille puhul NPV = 0. 

- Liht-tasuvusaeg SPBP [Simple pay-back period] on investeeringu algmaksumuse suhe iga-

aastasesse saadavasse keskmisesse täiendavasse rahasissevoogu (kasumisse või säästu). 

 

Kokkuvõtlikult näitab pikemaajaline MFA järgmist: 

 

 Tapa linna soojusmajandus saab käsitletud Variantidel olla positiivse tasuvusega vaid 

müügihinna mõõdukal tõusul (so. min. 1 EUR/MWh võrra igal aastal), mis täieliku 

omarahastuse juures on möödapääsmatu. Variantide 1...5 korral tuleb siis tasuvusaeg 

vastuvõetavalt 7...11 aastat. 

Muude hindade paratamatu tõusu olukorras soojuse müügihinda Tapal langetada pole 

võimalik; see viiks soojusettevõtte pikemaajalise kasumi ja tasuvuse negatiivseks. 

 

 Tamsalu linna soojusmajandus on positiivse tasuvusega ja vaid mõneaastase hea 

tasuvusajaga katlamajas olemasoleva hakkepuidukatla praegu käimasoleva 

kapitaalremondi (Variant 1) korral. Uue hakkepuidukatla hanke ja paigalduse korral 

(Variant 2) oleks tasuvus negatiivne ja tasuvusaeg ületaks katla kasutusea. 

 

 

5. ASULATE SOOJUSMAJANDUSE KESKKONNAMÕJU EELHINNANG 

 

Põletusseadmetes põletamisel on kütuste eriheitmed vastavalt [Keskkonnaministri määrused nr. 

86/59 Põletusseadmetest välisõhku väljutatavata süsinikdioksiidi/saasteainete heidete mõõtmise ja 

arvutusliku määramise meetodid/kord] järgmised: 

Hakkepuidu põletamisel (ilma puhastuseta): CO2 29,9 tC/TJ x44/12; CO 1200 g/GJ; SO2 11 g/GJ; 

NOx 210 g/GJ; VOC (Lenduvad Orgaanilised Ühendid, LOÜ) 17 g/GJ; PM 145 g/GJ multitsüklonist 

(sh. PM10 118 ja PM2,5 115). 

Põlevkiviõli põletamisel: CO2 21,1 tC/TJ x 44/12; CO 42 g/GJ; SO2 (väävlisisaldusel 0,8 %) 0,016 

t/t õli; NOx 111 g/GJ; VOC 5 g/GJ; PM 40 g/GJ (sh. PM10 6 g/GJ ja PM2,5 6 g/GJ). 

 

Soojusettevõttele on saastetasumäärad alates 01.01.2015 järgmised [Keskkonnatasude seadus § 

19]: CO2 2.00 EUR/t; CO 7.70 EUR/t; SO2 145.46 EUR/t; NOx 122.32 EUR/t; VOC 122.32 EUR/t; 

PM 146.16 EUR/t. 

Saastetasumäärad edaspidi kindlasti oluliselt kasvavad; tendentsina on arvestatud 

[Keskkonnaministeerium 2014. Keskkonnatasude raamkava eelnõu aastateks 2016-2025]. 

 

Tapa teisele katlamajale tuleb (alates 20.12.2018.a.) paigaldada suitsugaaside filterseade 

tagamaks tahkete lendosakeste (PM) sisalduse ≤ 50 mg/Nm3 elektrifiltriga [ESP] puhastatuna ca. 

100 g/GJ (O2 standardsisaldusel 6 %). 

 

Tamsalu katlamaja praeguse hakkepuidukatla suitsugaaside tahkete lendosakeste PM heitmed läbi 

olemasoleva kondensaatori töötades olid 21.03.2017 Eesti Keskkonnauuringute Keskus mõõtmistel 

31 mg/m3, mis Keskkonnaministri 19.12.2017 jõustunud määruse nr. 44 [Väljaspool tööstusheite 

seaduse reguleerimisala olevatest põletusseadmetest väljutatavate saasteainete heite 

piirväärtused, saasteainete heite seirenõuded ja heite piirväärtuste järgimise kriteeriumid] on alla 

nii olemasolevate kui uute (keskmise võimsusega) 1...5 MW põletusseadmete piirnormist 50 

mg/m3. Eeldusel, et suitsugaaside kondensaator edaspidigi sama tõhusalt töötab (multitsüklonist 
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sisenevatel suitsugaasidel on PM saavutatav 200...300 mg/m3), ka uus hakkepuidukatel seega 

eraldi filterseadet ei vajaks.  

Ka on tahkete osakeste eriheitmed 11 g/GJ olnud oluliselt madalamad arvutuslikest 100 g/GJ [KKM 

varasem määrus nr. 99] järgi ning muud eriheitmed arvutuslikega vastavuses ja normide piires.   

 

Keskkonnamõju eelhinnangu järeldused on kokkuvõtlikult järgmised: 

 

 Tapa katlamajade biomasskütte õhuheitmed linnas kokku jäävad praegusega praktiliselt 

samaks aga uue hakkekatla paigaldamisel (uus põletusseade) tuleb paigaldada ka tõhus 

filterseade suitsugaasides lendosakeste sisalduse tagamiseks karmistunud normi piires. 

Katlamajade juures hakke laadimisel ja avaladustamisel mõningal määral lendub 

puidutolmu. 

 

 Tamsalu katlamaja uuendatava biomasskütte õhuheitmed jäävad praegusega praktiliselt 

samaks aga hakkekatla väljavahetamisel (sel juhul oleks see uus põletusseade) tuleks 

hoolikalt järgida lendosakeste püsimist (vähendatud) normi piires. Katlamaja juures hakke 

laadimisel ja avaladustamisel mõningal määral lendub puidutolmu. 

 

 

6. ASULATE SOOJUSMAJANDUSE VARUSTUSKINDLUS 

 

Nii Tapa linna kui Tamsalu linna biomassil kaugküttel jääb ka baaskoormusel lisaks hakkepuidule 

alternatiivkütus – vastavalt põlevkiviõli või vedelgaas. 

Soojuse varustuskindlus tagatakse soojusettevõtte poolt hakkepuidu piisava varu olemasoluga 

katlamajade ladudes ja põlevkiviõli/vedelgaasi täidetud mahutitega katlamajades.  

Tapa Üleviste katlamaja laod (so. siseladu ja laoplats kokku) mahutavad vähemalt 2000 p-m3, 

teise katlamaja laod vähemalt 700 p-m3 hakkepuitu so. vähemalt 1 nädala hakkepuidu varu. 

Hakkepuidu varustushäirete korral on tõenäoliselt alati võimalik kasutada kütteks põlevkiviõli, 

millel katlad katavad vähemalt baaskoormused. Mõlema kohaliku kütuse, hakkepuidu ja 

põlevkiviõli, samaaegsed ja pikemaajalised varustushäired pole tõenäolised. Vedelgaasi 

varustushäired on aga tõenäolisemad. 

 

Katlamajade tootmisvõimsused peaksid olema küll vähemalt õlikateldega varuks osaliselt 

dubleeritud kuid ka mitte ülemääraselt, asjatult seisva ja kalli võimsuste reservina.  

Seda enam pole Tapal varuks vajadust tagada tootmisvõimalust kaugelt Moe külast. 

Ka ületab katelde lühiajaline saavutatav tootmisvõimsus lisaks nimivõimsust vähemalt 10 %.   

 

Katlamajade elektrivarustus peab tagama toite vähemalt varukatelde elektriseadmetele ja 

võimaldama hakkekatlad seisata, milleks võrgukatkestuste perioodiks peaks katlamajad olema 

varustatud diiselgeneraatoriga (kütuse arvestusliku varuga 7 ööpäevaks). 

Tapa N.R.Energy katlamajadel varuelektrigeneraator praegu puudub aga see oleks 

varustuskindluse tagamiseks otstarbekas hankida. 

 

 

7. KOKKUVÕTE 

 

Tapa valla käsitletud asulate soojusmajanduse seisukorra hinnang ja soovitatud edasine 

areng oleks kokkuvõtlikult järgmine:  

 

 Tapa linna soojusmajanduse arengusuund on olnud üldiselt õige, enamate tarbijate kindlaks 

soojusenergiaga varustamiseks põhiliselt kohalikust taastuvenergiast (hakkepuidust), aga 

tehnilis-majanduslikult põhjendatult on viivitamata vajalik lahendada ja otsustada 

täiendavate tootmisvõimsuste (so. teiste katlamajade peale Ülemiste KM) paiknemine 

kaugküttepiirkonna suhtes. 

Peamine probleem on Vallavalitsusel organisatoorselt pikaajaliste lepingutega korraldada 

soojusmajanduses kaugküttevõrgu ja katlamajade jätkuv opereerimine Tapal kogenud, 

usaldusväärsete ja infrastruktuuri arendamisvõimeliste tegijatega.  
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Vaja on ka Tapal saavutada soojuse müügihinna stabiilsus võimalikult lähedal üldtunnustatud 

referentshinnale (vt. p. 3.1. lk. 35), hoidudes üleinvesteerimisest. 

    

 Tamsalu linnas on soojusmajandus jätkusuutlik ning katlamajas hakkepuidukatla läbiviidav 

kapitaalremont mõistlik. Siiski võib ka remonditud hakkepuidukatel vajada väljavahetamist 

uue vastu veel enne 2032.a. 

Olemasoleva õlikatla vedelgaasile üleviimine pole tingimata vajalik kuna kütuste hindade ja 

kasutegurite erinevus pole märkimisväärne, samas on põlevkiviõli kohalik ja ettearvatavama 

hinnaga kütus kui (imporditav) vedelgaas. 

Katlamaja vajaks üldehitusosas remonti sh. siseruumides.   

 

 Korterelamute jätkuvat soojustamist jm. energiasäästumeetmete rakendamist tuleks igati 

soodustada ja propageerida, vaatamata kaasnevale soojuse tootmishinna mõningasele 

arvestuslikule tõusule, sest see on perspektiivis jätkusuutlik keskkonnasäästlik suund ja 

kasulik ka tarbijatele endile. 
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